

**हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास विद्युत मण्डल एस0डी0ए0 कॉम्पलैक्स
शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2023 से 03/2024**

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम-2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: एच0एस0जी0-4(डी)1-1/92 दिनांक 13.09.2004 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को अधिकृत किये जाने के दृष्टिगत हि0प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल शिमला-9 के लेखाओं अवधि 04/2023 से 03/2024 का अंकेक्षण कार्य हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 के दौरान निम्न अधिकारी द्वारा आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया:-

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	ई0 रजनी दुग्गल, अधिशाषी अभियन्ता	01.04.2023 से 11.03.2024
2	ई0 राम कृष्ण शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता	15.03.2024 से 31.03.2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण:- हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास विद्युत मण्डल शिमला के लेखाओं अवधि 04/23 से 03/24 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	(₹) लाखों में
1	गत वर्ष के अन्त शेष को आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष में अग्रेषित न करना	5.1	123.81
2	निर्माण मण्डल के लेखा में Cash Settlement Suspense Account (CSSA) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत राशि का अन्य निर्माण मण्डलों के साथ समायोजन हेतु शेष पाया जाना	5.2	(Dr) ₹22.38 तथा (Cr) ₹12.61

3	स्टाफ अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	6.1	6.89
4	विविध अग्रिम का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	6.3	8.83
5	संविदाकारों को प्रदत्त सुरक्षित अग्रिम का वसूली/समायोजन हेतु शेष पाया जाना	6.4	13.83
6	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से निक्षेप कार्यों के लिए जमा राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	7	4915.13
7	सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए एक साथ निविदाएँ/समग्र निविदा (कम्पोजिट टेंडर) आमंत्रित करना तथा बिना अप्रीमेंट/अनुबंध के संविदाकार को अनियमित भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट न करना	8.3	33.83
8	निर्माण कार्य को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण न करना	10	161.19

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट—“क” में दर्शाई गई है। उक्त परिशिष्ट में निम्न विवरणानुसार 7 पैरे समायोजन हेतु शेष थे, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या
1	04/2001 से 03/2002	1
2	04/2011 से 03/2012	1
3	04/2014 से 03/2015	1
4	04/2016 से 03/2017	1
5	04/2021 से 3/2022	1
6	04/2022 से 3/2023	2
	कुल योग	7

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों पर संस्था द्वारा कोई ठोस कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई उपरान्त पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री सन्तोष कुमार, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) द्वारा दिनांक 03.12.2024 से 09.01.2025 तक श्री अनिल शर्मा, संयुक्त-निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 के

पर्यवेक्षण में एस0डी0ए0 कॉम्पलैक्स कसुम्पटी शिमला में स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया। अंकेक्षण हेतु आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/2024 के लेखों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला द्वारा प्रस्तुत/उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत अथवा सूचना उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल शिमला के लेखाओं अवधि 04/2023 से 03/2024 का अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि को जमा करवाने हेतु निदेशालय, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला-02 को अलग से अनुरोध किया जायेगा।

4 बैंक समाधान विवरणी

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: SK-AC/State Audit/2024-105 दिनांक 29.11.2024 के सन्दर्भ में विद्युत मण्डल शिमला द्वारा यथा परिशिष्ट "ख" पर प्रस्तुत सूचनानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान चार बैंक खातों को संचालित किया गया था जिनका दिनांक 31.03.2024 को अन्त शेष व बैंक समाधान विवरणी का विवरण निम्न अनुसार था:-

Statement showing the closing balance of Banks Account in respect of HIMUDA, Electrical Division Shimla-9, as on 31-03-2024					Remarks
S. N.	Name of Bank	Closing balance as per cash book as on 31-03-2024 (₹)	Closing balance as per bank pass book as on 31-03-24 (₹)	Difference (₹)	अन्तर के कारणों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "ख" पर भी दिया गया है।
1	UCO Bank, Nigam Vihar Shimla-2 A/C No-09810200000014	73466.95	73466.95	0.00	
2	Indusind Bank, The Mall Shimla-1 A/C No-251772623022	11178.00	11178.00	0.00	
3	AXIS Bank, Kasumpti Shimla-9. A/C No-050010200001090	57507.00	57507.00	0.00	
4	AXIS Bank, Kasumpti Shimla-9. A/C No-923010037530577	5060348.00	5060371.00	23.00	

बैंक समाधान विवरणी:-

HIMUDA Electrical Division Shimla Bank Reconciliation Statement as on 31-03-2024			
Sr. No.	AXIS Bank A/C No-923010037530577	Closing balance as on 31-03-24 (₹)	Difference (₹)
1	Balance as per cash book	5060348.00	5060348.00
Add	Cheque issued for but not presented for payment till 31-03-2024. (Cheque No. 2232417 issued on dated 23-03-2024 and cleared on 13-04-2023)	23.00	
	Total	23.00	23.00
	Balance as per pass book		5060371.00
	Difference after addition and subtraction		Nil

अंकेक्षण के दौरान बैंक समाधान विवरण में निम्न अनियमितताएं पाई गई

4.1 Indusind बैंक खाता संख्या 2517722623022 में कोई भी लेनदेन न होने के पश्चात् भी अनावश्यक रूप से संचालित करना:-

हिमुडा विद्युत मण्डल द्वारा Indusind में बैंक खाता संख्या: 23022 को संचालित किया गया था परन्तु इस खाते में कोई भी लेनदेन/बैंकिंग व्यवहार नहीं किया गया था। अतः बिना आवश्यकता के अतिरिक्त बैंक खाते को संचालित करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा खाते में अनुपयुक्त पड़ी राशि को क्रियाशील खाते में हस्तांतरित किया जाये ताकि अनुपयुक्त राशि के उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 4 में भी वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाये जाने परामर्श दिया गया था परन्तु अभी तक संस्था द्वारा इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि प्रकरण के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1754 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

5 खाताबही/तलपट से सम्बन्धित अनियमितताएँ

5.1 गत वर्ष के अन्त शेष ₹123.81 लाख को आगामी वर्ष के प्रारम्भिक शेष में अग्रेषित न करना:-

हिमुडा विद्युत मण्डल शिमला के अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ₹12380728.63 के अन्तिम शेष को आगामी वित्त-वर्ष की खाता बहियों के प्रारम्भिक शेष में अग्रेषित नहीं किया गया था अथवा कम किया गया था जबकि नियमानुसार गत वर्ष के अन्त शेष को आगामी वर्ष में अग्रेषित किया जाना अपेक्षित था जोकि लेखांकन नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे विभिन्न देनदारों व लेनदारों को किये गये अधिक व अनियमित भुगतान की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता तथा अंकेक्षण अवधि के अन्त में दर्शाये गये अन्त शेष की पुष्टि भी संभव नहीं हो सकी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Statement showing the detail of closing Balances not carried forwarded the succeeding year 2023-24									
S. No	Name of Account (Works Ledger)	Ledger-II, P. g no	C/B as on 31.03.2023	Dr/ Cr	O/B C/F as on 1.4.2024	Ledger II of 21-22 Page No	Difference	Dr.	Cr.
1	A/R & M/o of S/L H/C Chabrogti.	45	4703.00	Dr.	0.00	NA	4703.00	Dr.	
2	R/M of Chairman residence -12B at New Shimla	65	7594.00	Dr.	0.00	65	7594.00	Dr.	
3	A/R & M/o at Basal replacement of LED S/L.	90	205660.00	Dr.	0.00	NA	205660.00	Dr.	
4	C/o Comm. Camp near plot no. 34 B sector-2	402	537170	Dr.	53717.00	285	483453.00	Dr.	
5	C/o 24 Nos Cat-II flats under PSFS at Baddi Ph-III	299	2601021.00	Dr.	2601021.00	372	2340919.00	Dr.	
6	C/o Cow santury at Kotla Barog	305	402599.00	Dr.	0.00	NA	402599.00	Dr.	
7	C/o H/C Nalagarh C/o 56 Nos flats	315	2025331.00	Dr.	0.00	NA	2025331.00	Dr.	
8	C/o SDC at Mehli Shimla	382	133379.00	Dr.	0.00	NA	133379.00	Dr.	
9	C/o 32 Nos Cat-I with parking from SOP to 16 Nos Cat-I flat SFS sector-5 Parwanoo.	390	1090450.00	Dr.	0.00	NA	1090450.00	Dr.	
10	C/o H/C at Dharampur SH: Pdg. SOP	432	3892900.00	Dr.	0.00	NA	3892900.00	Dr.	
11	PSFS at Bhatolikhurd Nalagarh (SH: Pdg. Installation of High mast light)	468	309886.00	Dr.	0.00	NA	309886.00	Dr.	
12	SHC Int. E.I. AO Pump house well attedndent room and JE office cum star at Devi Nagar Ponta Sahib.	485	80487.00	Dr.	0.00	408	80487.00	Dr.	
	Estt. Ledger.						0.00		
1	Sh. Mohinder Singh Driver	339	3213.00	Cr.	0.00	NA	3213.00		Cr.
2	The Director, Rural Housing wing	300	4794.00	Dr.	0.00	NA	4794.00	Dr.	
3	The Director RED Shimla	303	5775.20	Dr.	0.00	NA	5775.20	Dr.	
4	The MD HPMC Shimla	305	950.55	Dr.	0.00	NA	950.55	Dr.	

5	Sh. Sunil Kumar Driver	309	236468.88	Dr.	0.00	NA	236468.88	Dr.	
6	M/S Chadha & Co. Solan	313	1119326.00	Dr.	0.00	NA	1119326.00	Dr.	
7	HBA Account	81	32840.00	Cr.	0.00	NA	32840.00		Cr.
Total							₹12380728.63		

अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1754 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता की उपयुक्त छानबीन उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में उचित स्रोत से राशि की वसूली व खातों के शुद्धिकरण उपरान्त नियमानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.2 निर्माण मण्डल के लेखा में Cash Settlement Suspense Account (CSSA) लेखा शीर्षक के अन्तर्गत (Dr) ₹22.38 तथा (Cr) ₹12.61 लाख का अन्य निर्माण मण्डलों के साथ समायोजन हेतु शेष पाया जाना

निर्माण मण्डल के Cash Settlement Suspense Amount के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 तक इस लेखा शीर्षक के अन्तर्गत डेबिट पक्ष में ₹2237543.00 तथा क्रेडिट पक्ष में ₹1261066.00 की राशि समायोजन हेतु शेष थी। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित कुछ राशियाँ गत कई वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

(A) Cash Settlement Suspense A/C As per ledger, as on 31-03-2024			
Name of Division	Estt. Ledger- Page No.	Debit Balance (₹)	Credit Balance (₹)
CSS A/c HIMUDA Construction Division Shimla	203	0.00	1261066.00
CSS A/c HIMUDA Construction Division Mandi	211	396033.00	0.00
CSS A/c HIMUDA Construction Division Parwanoo	221	420766.00	0.00
CSS A/c HIMUDA Construction Division Dharamshala	231	125153.00	0.00
CSS A/c HIMUDA Construction Division Nahan	252	1295591.00	0.00
Total		2237543.00	1261066.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1754 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः यह मामला हिमुडा उच्च-अधिकारियों के संज्ञान में नियमानुसार कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि Cash Settlement Suspense Account (CSSA) & Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों का नियमानुसार

समायोजन किया जाना सुनिश्चित करवाया जाये तथा तलपट में आवश्यक शेष को भी दर्शाया जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि तलपट में वर्णित मदों के सन्दर्भ में डेबिट व क्रेडिट शेष की स्वतः स्पष्ट स्थिति परिलक्षित हो सके।

5.3 विद्युत मण्डल के Ledger Account व Trial Balance के आँकड़ों में (Dr.) ₹0.33 लाख का अन्तर पाया जाना

विद्युत मण्डल शिमला के अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 के Trial Balance और Ledger Account के मिलान में पाया गया कि विविध शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई गई मदों में अन्तर था जबकि तलपट में खाताबही के अनुसार ही मदों को दर्शाया जाना अपेक्षित था जिस कारण वित्तीय लेखे संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण के दौरान खाताबही व तलपट के डेबिट व क्रेडिट में दर्शाई गई मदों में पाए गये अन्तर ₹33863/- का विवरण निम्न प्रकार से है:—

Detail of item taken in Trial Balance of March 2024 but do not match per the Dr. and Cr. Amount of the Ledger								
Sr. No.	Description of item	Balance as per Trial Balance		Ledger P.No.	Balance as per Ledger		Difference	
		Dr.	Cr.		Dr.	Cr.	Dr.	Cr.
A	Estt. Register							
1	Misc. Receipt Account	5000.00	676037	017	0.00	676037	5000.00	0.00
B	Works Register							
1	AR & MO of S/L H/C Kandaghat	49749.00	0.00	41	20886.00	0.00	28863.00	0.00
Total (A+B)							₹33863.00	₹0.00

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1754 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमिता के सम्बन्ध में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व लेखों में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि वित्तीय लेखे संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित कर सके।

5.4 HBA Account में ₹0.27 लाख का क्रेडिट शेष पाया जाना :-

वित्तीय वर्ष 04/2023 से 03/2024 के तलपट के अंकेक्षण में पाया गया कि House Building Advance के खाते में ₹27142.00 (Ledger Page-10 of 2023-24) का क्रेडिट शेष दर्शाया गया था जबकि

नियमानुसार HBA Account का शेष डेबिट पाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-08 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा विद्युत मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियंता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP&EE/Audit 2023-24-1773 दिनांक 08.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.5 विभिन्न वाहनों के मुरम्मत एवं रख-रखाव खाते में ₹22.56 लाख का क्रेडिट शेष पाया जाना :-

विद्युत मंडल शिमला के तलपट एवं खाताबही के अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को विभिन्न वाहनों के मुरम्मत एवं रख-रखाव खाते का क्रेडिट शेष ₹2255847.00 दर्शाया गया था जबकि नियमानुसार व्यय खाते का डेबिट शेष अपेक्षित था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Detail of vehicle	Estt. Ledger Page No.	Expenditure during the year (Dr. bal.) (₹)	Receipt/Vr. Submitted during the year (Cr. Bal.) (₹)	Credit balance as on 31/03/2024 (₹)
1	HP 07C-0022	272	241307.00	800458.00	559151.00
2	HP 03B-0744	478	10811.00	54683.00	43872.00
3	HP 63A-607	301	137414.00	202004.00	64590.00
4	HP68A-0012	307	203644.00	428749.00	225105.00
5	HP52B-0012	287	289823.00	460001.00	170178.00
6	HP 07D-0439	297	154540.00	509747.00	355207.00
7	HP07A-9900	281	470161.00	946293.00	476232.00
8	HP 90-0021	312	407274.00	672437.00	265163.00
9	HP-68B/0001	292	292817.00	389166.00	96349.00
	Total		₹2207791.00	₹4463538.00	₹2255847.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1754 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि वर्णित मुरम्मत एवं रख-रखाव खातों के

क्रेडिट शेष के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा यथाशीघ्र नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही को अमल में लाया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6 स्टाफ अग्रिम तथा विविध अग्रिम का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

6.1 स्टाफ अग्रिम ₹6.89 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-105 दिनांक 29.11.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा विद्युत मंडल द्वारा यथा परिशिष्ट-“ग” पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2024 तक 6 से 12 माह से भी अधिक अवधि से स्टाफ अग्रिम ₹646771/- समायोजन हेतु शेष थे जोकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 189 की अवहेलना के कारण एक गंभीर अनियमितता है जबकि नियमानुसार अग्रिम जारी होने के 15 दिनों के भीतर समायोजित किया जाना अपेक्षित था तथा आगामी अग्रिम प्रथम अग्रिम के समायोजित होने के बाद ही जारी किया जाना अपेक्षित था परन्तु संस्था द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्यवाई अमल में नहीं लाई गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	खाताबही पृ. सं.	दिनांक 31.03.2024 तक समायोजित हेतु अग्रिम राशि (₹)	Remarks (Unadjusted since)
1	श्री राजेन्द्र पाल, चालक	342	38074	More than 12 months
2	श्री सुनिल कुमार, चालक	354	114873.00	More than 12 months
3	श्री सुरेश कुमार, चालक	352	27401.00	Since 6-2023
4	श्री जगदीप कुमार, चालक	351	41800.00	More than 12 months
5	श्री दिनेश कुमार, चालक	347	8784.00	3784 from 6-2023 5000 from 12-2023
6	श्री सुरेन्द्र सिंह, चालक	345	457639.00	More than 12 months
कुल योग			₹688571.00	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1754 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः जारी किये गये अग्रिमों का नियमानुसार/यथासमय समायोजन न किये जाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा यथाशीघ्र असमायोजित अग्रिमों का नियमानुसार समायोजन सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 स्टाफ अग्रिम ₹1.31 लाख का क्रेडिट शेष पाया जाना

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-105 दिनांक 29.11.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा विद्युत मंडल द्वारा यथा परिशिष्ट-“ग” पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों का दिनांक 31.3.2024 को स्टाफ अग्रिम का अन्त शेष ₹131214 क्रेडिट (-) में दर्शाया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	खाताबही पृ. सं.	क्रेडिट (-)	दिनांक 31.3.2024 को स्टाफ अग्रिम की राशि (₹)
1	श्री सुरेन्द्र कुमार, चालक	341	(-)	38512.00
2	श्री नरेश कुमार, चालक	348	(-)	9503.00
3	श्री मनोहर लाल, चालक	357	(-)	6764.00
4	श्री रमेश कुमार, चालक	358	(-)	73690.00
5	श्री कृष्ण लाल, चालक	360	(-)	2745.00
		कुल योग		₹131214.00

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1754 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा मुख्यालय निगम विहार शिमला से सूचना प्राप्त करके उसका समायोजन मण्डल स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को नकारा जा सके।

6.3 विविध अग्रिम ₹8.83 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-105 दिनांक 29.11.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा विद्युत मंडल द्वारा यथा परिशिष्ट-“घ” पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2024 तक 24 माह से भी अधिक अवधि से विविध अग्रिम ₹882729.75 समायोजन हेतु शेष थे, जोकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 189 की अवहेलना के कारण एक गंभीर अनियमितता है जबकि नियमानुसार अग्रिम जारी होने के 15 दिनों के भीतर समायोजित किया जाना अपेक्षित था तथा आगामी अग्रिम प्रथम अग्रिम के समायोजित होने के बाद ही जारी किया जाना अपेक्षित था परन्तु संस्था द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्यवाई अमल में नहीं लाई गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0सं0	अधिकारी/कर्मचारी/संस्था का नाम	खाताबही पृ. सं. 2023.24	दिनांक 31.03.24 तक समायोजन हेतु बकाया (₹)	Recoverable Amount (Unadjusted since)
1	निदेशक, ग्रामीण आवासीय विंग शिमला	376	4795.00	Outstanding from more than 24 months
2	निदेशक, आर0आई0डी0 शिमला	378	5775.20	Outstanding from more than 24 months
3	प्रबन्ध निदेशक (एच0पी0एम0सी0) शिमला	380	950.55	Outstanding from more than 24 months
4	श्री सुरेन्द्र सिंह, चालक	382	634741.00	Outstanding from more than 24 months
5	श्री सुनील कुमार, चालक	384	236468.00	Outstanding from more than 24 months
कुल योग			₹882729.75	

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1754 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार समायोजन न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा परामर्श दिया जाता है कि अग्रिम राशियों के समयबद्ध समायोजन हेतु यथाशीघ्र नियमानुसार समायोजन सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.4 10 से 12 वर्षों के उपरान्त भी संविदाकारों को प्रदत्त सुरक्षित अग्रिम ₹13.83 लाख का वसूली/समायोजन हेतु शेष पाया जाना:-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-105 दिनांक 29.11.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा विद्युत मंडल द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार संस्था द्वारा बिजली के निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु संविदाकारों को सुरक्षित अग्रिम प्रदान किया गया था जिसमें से दिनांक 31.03.2024 तक निम्न विवरणानुसार ₹1383065.00 का समायोजन नहीं किया गया था, जिसका विवरण परिशिष्ट-घ-1 में दिया गया है।

Sr. No.	Name of Party	Advance regiser/Legger Page No.	Out. Amount of secured advance as on 31-03-2024 (₹)
1	Detail of secured advance of M/s Chadha & Company Solan.	91	1119326.00
2	Detail of secured advance of M/s Kumar Electricals Una.	388	263739.00
Total			1383065

इस प्रकार लगभग 10 से 12 वर्षों के उपरान्त भी संविदाकारों से सुरक्षित अग्रिम की वसूली/समायोजन न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बारम्बार आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक इन राशियों के समायोजन/वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी, जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है:-

HIMUDA ELECTRICAL DIVISION SHIMLA-171009. परिशिष्ट-"घ-1"								
Detail of secured advance of M/s Chadha & Company Solan, recoverable as on 31-03-2024								
Sr. No.	Name of work	Gross amount of Final Bill (₹)	Recovery of Secured Advance from the final bill (₹)	Balance after recovery of Secured Advance. (₹)	Penalty as imposed as per clause-2 by HIMUDA authorities as per information supplied to audit. (₹)	Out. recovery of secured advance as on 31-03-2024 (₹)	MB No.	Remarks.
1	C/O fire office building at Baddi, Distt. Solan H.P. (SH:- Providing internal E.I..)	7,602.16	-	-	154533.25	1,46,931.00	255/15 P89-95	This office filed the case before the Arbitrator Solan for recovery of excess payment. During final hearing 26.09.23, the Arbitrator given verdict vide letter No. PW/SE-ARB-03/2022-159094 dt. 26.09.2023 that the claimant had opportunity to invoke arbitration within 3 years under clause 25 of Contract up to 07.04.21. The statement of claim has been filed on 20.06.22, after 4 years. Therefore, without going into merits of this case, I am of considered view that all the claims are stale and so I award -NIL- amount under all the claims raised by the claimant.
2	C/O Housing for Urban Poor's under Inte. Housing and Slum Dev. Prog. (IHSDP) at Sector-IV Parwanoo (SH:-	-13481.46	-	-	105631.11	1,19,113.00	254/15 P-94-100	-do-

	Pro. Internal E.I. work to 192 Nos flats and community.							
3	Integrated Residential Township at Mandhala Solan HP. (SH:- Providing Garden Lighting in Green Spaces).	8,35,545.90	8,01,000.00	34,545.90	1,69,770.00	1,35,224.00	253/15 P-96-100	Total secured advance Rs. 1026047.00 was given to the contractor on 29.08.15 out of which a sum of Rs. 225047/- was recovered on 31.03.18 vide (MB No. 255/15 P-33, IInd running bill) and the balance amount of Rs. 8,01,000/- was recovered during 3rd & final Bill Vide MB No. 255/15 P-100.
4	C/O PSFS at Housing Colony Baddi Phase-III Distt. Solan HP. (SH:- Providing Internal E.I. to 24 Nos Cat-II flats with parking floor)	165458.82	6,74,646.00	5,09,187.00	208870.42	7,18,058.00	258/15 P27-32	Ist Secured advance Rs. 3,57,431/- was given to the contractor on 01.11.12, vide MB No. 226/11 P-45 to 46 which was recovered vide MB No. 229/11 P-49 during IInd Running Bill on 08.04.15. The 2nd Secured Advance Rs. 6,74,646/- was given to the contractor on 08.04.15 vide MB No. 229/11 P-51, which was recovered in 3rd & Final Bill vide MB No. 258/15 P-32.
Total		9,95,125.42	14,75,646.00	5,43,732.90	638804.78	11,19,326.00		
Detail of secured advance of M/s Kumar Electricals Una, recoverable as on 31-03-2024								
Sr. No.	Name of work	Gross amount of Final Bill	Recovery of Secured Advance from the final bill (₹)	Agreement No.	Advance register Page No.	Out. Amount of secured advance as on 31-03-2024 (₹)	Remarks.	
2	C/o 48 Nos Cat-II, flats at Mandhala, Distt. Solan (SH:Providing internal E.I.)	Not yet finalized	0.00	15 of 2010-11	91	263739.00	Total secured advance Rs. 533739.00 was given to the contractor as per advance register page-91 on 06/2011, out of which a sum of Rs. 270000/- was recovered on 01-2016 from the 2nd running bill and the balance amount 263739 was still recoverable.	
G/total of secured advance as on 31-03-2024						₹13,83,065.00		

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1754 दिनांक 03.01.2025 के

अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि वर्णित अग्रिम राशि के समयबद्ध समायोजन हेतु यथाशीघ्र नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही को अमल में लाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.5 संविदाकारों के धरोहर/प्रतिभूति (Security) खातों का ₹0.21 लाख डेबिट शेष पाया जाना:-

संविदाकारों के प्रतिभूति खातों का उपलब्ध अभिलेखों के साथ अंकेक्षण में पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को संविदाकारों के खातों में धरोहर/प्रतिभूति जमा राशि का अन्तशेष ₹21135/- डेबिट दर्शाया गया था, जोकि प्राप्त धरोहर/प्रतिभूति राशि की तुलना में संविदाकारों को किये गये अधिक भुगतान को दर्शाता है तथा नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

अधिकारी/कर्मचारी/संस्था का नाम	खाताबही पृ. सं. 2023.24	दिनांक 31.3.24 तक समायोजन हेतु बकाया (₹)	Recoverable Amount (Dr. Balance)
मै0 डी.एस. रान्टा कसुम्पटी	410	21135.00	Since 12-2023/ Dr.

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-08 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा विद्युत मंडल, शिमला को वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP&EE/Audit 2023-24-1773 दिनांक 08.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्यवाई उपरान्त कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाई उपरान्त कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से निक्षेप कार्यों के लिए जमा ₹4915.13 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-105 दिनांक 29.11.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा विद्युत मंडल द्वारा यथा परिशिष्ट-"ड" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार विद्युत मण्डल शिमला द्वारा विविध विद्युत कार्यों के निष्पादन हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास दिनांक 31.3.2024 तक जमा करवाई गई राशि में से ₹491513334/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी बारम्बार आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा अभी तक वर्णित राशि के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी

जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जिस कारण राशि के निर्धारित प्रयोजन हेतु प्रयोग की पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी जबकि इन जमा राशियों से अधिकांश निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्ण किये जा चुके हैं। संस्था द्वारा कई वर्षों के पश्चात् भी उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना संस्था की संदिग्ध कार्य प्रणाली व राशि के दुर्विनियोजन की संभावना को ईंगित करता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1754 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः प्राथमिकता के आधार पर वर्णित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए। इसके अतिरिक्त यदि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के पास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कोई राशि शेष रहती है तो उसे भी वापिस प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा पूर्ण किए गए कार्यों के सम्बन्ध में स्वीकृत प्राक्कलन जिसके आधार पर राशि जमा करवाई गई थी, के अनुरूप थे, के बारे में भी विभागीय जाँच को सुनिश्चित किया जाये। प्रकरण के सन्दर्भ में यदि प्रस्तुत प्राक्कलन व वास्तव में किए गए कार्य में कोई विचलन हो तो इस विचलन का कार्य के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन विभागीय तौर पर करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए।

8 निर्माण कार्य:-

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों के अंकेक्षण में निम्न आपतियाँ पाई गई जिन पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

Name of Work	Construction of Office of Child Development Project Officer, Pachhad and tehsil welfare officer at Sarahan, Distt. Sirmour, H.P. (Providing internal E.I. therein)
Name of Contractor	Sh. Kuldeep Singh, Govt. Contractor.
Award Letter No & Date	No.HIMUDA-PP&E/w-7/2021-1580-89, Dated 28-03-2022.
Agreement No	17 of 2021-22
Awarded amount	₹1364790.00, Above-38.52%
Date of Start of work	12-04-2022, As per MB N0-286/2020 page-72.

Time period	395 days reckoned from the 15 th day after the date of issue of this award letter.
Running Bill/MB No.	2 nd Running Bill, Abs. MB No. 286/2020 page-72 to 88
Vr. No.	18 dated 12.03.2024.

8.1 निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित की गई ड्राईंग के प्रतिकूल मद संख्या: 3 i.e. wiring for power plug with 2x4 sq. mm. PVC insulated heat resistant flame etc. & Item 8 i.e. Supplying and dwawing LAN cable CAT6E, etc. के अन्तर्गत मात्रा का अतिरिक्त निष्पादन करने के कारण संविदाकार को ₹0.60 लाख का अनियमित भुगतान करना:—

उक्त निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित की गई ड्राईंग व माप पुस्तिका पुस्तिका संख्या: 286/2020 के पृष्ठ संख्या: 72 से 73 पर निष्पादित की गई प्रमात्रा के अंकेक्षण में पाया गया कि माप अनुमोदित ड्राईंग की तुलना में मद संख्या: 3 i.e. wiring for power plug with 2x4 sq. mm. PVC insulated heat resistant flame retardant (HRFR) and low smole single core (flexible) copper conductor cable in surface/recessed PVC conduit, with 2-way modular switch etc. & Item 8 i.e. Supplying and dwawing LAN cable CAT6E, solid copper conductor protected with PVC sheet in the existing surface/ recessed, steel/ PVC condit as required etc. के अन्तर्गत अतिरिक्त वायरिंग/हिटिंग प्वाइंट व केवल लाईन को निष्पादित किया गया था अर्थात् अनुमोदित ड्राईंग में निम्न विवरणानुसार विभिन्न स्थानों के लिये wiring & heating point के लिये प्रावधान नहीं था परन्तु हिमुडा विद्युत मण्डल द्वारा अनुमोदित ड्राईंग के प्रतिकूल अतिरिक्त wiring & heating point के लिये कार्य निष्पादित किया गया था जिसके लिये न तो सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया और न ही माप पुस्तिका में कोई टिप्पणी की गई थी जिस कारण संविदाकार को किया गया ₹60275/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

Item No. 3 i.e. wiring for power plug with 2x4 sq. mm. PVC insulated heat resistant flame retardant (HRFR) and low smole single core (flexible) copper conductor cable in surface/recessed PVC conduit, with 2-way modular switch etc.						
MB No. & Page No.	Executed In	Qty. Executed & Paid	Rate	Total (₹)	Remarks	
286/73, Record MB 286/82-83, Abstract	Ckt. No. -2: Main to Conference hall.	2.0+2.20+2.80 = 7.00 Rmt	250 P/Rmt	1750.00	There was no provision in approved dwaring for additional wiring/heating point and also the sanction of the competent authority	
286/73, Record MB 286/82-83, Abstract	Ckt. No. -4: Main to Kitchen.	2.30 = 2.30 Rmt	250 P/Rmt	575.00		
286/73, Record MB 286/82-83, Abstract	Ckt. No. -5: Main to Kitchen.	2.00+2.00 = 4.00 Rmt	250 P/Rmt	1000.00		

286/73, Record MB 286/82-83, Abstract	Ckt. No. -7: Main to Conference room.	9.40+6.20+2.20 = 17.80 Rmt	250 P/Rmt	4450.00	for additional wiring/heating point was not obtained.
Total				₹7775.00	
Item 8 i.e. Supplying and dawning LAN cable CAT6E, solid copper conductor protected with PVC sheet in the existing surface/ recessed, steel/ PVC conduit as required etc.					
MB No. & Page No.	Executed In	Qty. Executed & Paid (R/wall)	Rate	Total (₹)	Remarks
286/80, Record MB 286/84, Abstract MB	1. Conference room to computer room main	17.00x2.00= 34.00 Rmt (First floor)	140 P/Rmt	4760.00	There was no provision for LAN cable CAT 6E in approved dawning and also the sanction of the competent authority was not shown to audit.
286/80, Record MB 286/84, Abstract MB	2. Conference room to computer room main	15.00x2.00= 30.00 Rmt (First floor)	140 P/Rmt	4200.00	
286/80, Record MB 286/84, Abstract MB	3. Computer room to computer room main	10.50x2.00= 21.00 Rmt (First floor)	140 P/Rmt	2940.00	
286/80, Record MB 286/84, Abstract MB	1. Nutrition store to Nutrition store main	10.50x2.00= 21.00 Rmt (Ground floor)	140 P/Rmt	2940.00	
286/81, Record MB 286/84, Abstract MB	2. Nutrition store main to clerk room	11.00x2.00= 22.00 Rmt (Ground floor)	140 P/Rmt	3080.00	
286/81, Record MB 286/84, Abstract MB	3. Nutrition store main to clerk room	18.50x2.00= 37.00 Rmt (Ground floor)	140 P/Rmt	5180.00	
286/81, Record MB 286/84, Abstract MB	4. Nutrition store main to Tehsil welfare office.	24.00x2.00= 48.00 Rmt (Ground floor)	140 P/Rmt	6720.00	
286/81, Record MB 286/84, Abstract MB	1. Clerk room main to clerk room.	5.00x2.00= 10.00 Rmt (Basement 1 st floor)	140 P/Rmt	1400.00	
286/81, Record MB 286/84, Abstract MB	2. Clerk room main to Supervisor room.	12.00x2.00= 24.00 Rmt (Basement 1 st floor)	140 P/Rmt	3360.00	
286/81, Record MB 286/84, Abstract MB	3. Clerk room main to CDPO room.	16.00x2.00= 32.00 Rmt (Basement 1 st floor)	140 P/Rmt	4480.00	
286/81, Record MB 286/84, Abstract MB	4. Clerk room main to CDPO room.	16.00x2.00= 32.00 Rmt (Basement 1 st floor)	140 P/Rmt	4480.00	
286/81, Record MB 286/84, Abstract MB	5. Clerk room main to Sr. Asstt. room.	11.00x2.00= 22.00 Rmt (Basement 1 st floor)	140 P/Rmt	3080.00	
286/81, Record MB 286/84, Abstract MB	1. Clerk room main to 1 st floor computer room main.	15.00x2.00= 30.00 Rmt (Basement 1 st floor)	140 P/Rmt	4200.00	
286/82, Record MB 286/84, Abstract MB	1. Ground floor Nutrition room main to ground floor main computer room.	6.00x2.00= 12.00 Rmt (Basement 1 st floor)	140 P/Rmt	1680.00	
Total				₹52500	
G/total				₹60275.00	

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट
ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/
AUDIT/2023-24-1753 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में

नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि अधिकतर कार्य अनुमोदित ड्राईंग के प्रतिकूल निष्पादित किये गये थे अर्थात् अनुमोदित ड्राईंग में प्रावधान न होने पर भी विद्युत कार्य का अतिरिक्त/अधिक निष्पादन किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि ड्राईंग का अनुमोदन केवल औपचारिकता मात्र के लिये किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः उपरोक्त वर्णित अनियमित भुगतान के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्था स्तर पर उचित छानबीन/जाँच उपरान्त रिवाईजड अनुमोदित ड्राईंग व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाये अन्यथा किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 निर्माण कार्य हेतु निष्पादित मद संख्या: Item 8 i.e. Supplying and dwawing LAN cable CAT6E, solid copper conductor protected with PVC sheet in the existing surface/ recessed, steel/ PVC condit as required etc. के अन्तर्गत दोहरी गणना के कारण संविदाकार को ₹4480/- का संभावित अधिक भुगतान :-

उक्त निर्माण कार्य की रिकार्ड पुस्तिका पुस्तिका संख्या: 286/2020 के पृष्ठ संख्या: 81 तथा अबस्ट्रैक्ट माप पुस्तिका 286/2020 के पृष्ठ संख्या: 84 73 पर निष्पादित की गई प्रमात्रा के अंकेक्षण में पाया गया कि एक ही मद Item 8 i.e. Supplying and dwawing LAN cable CAT6E, solid copper conductor protected with PVC sheet in the existing surface/ recessed, steel/ PVC condit as required etc. के अन्तर्गत एक ही स्थान Clerk room main to CDPO room. के लिये दो बार एक ही मात्रा $16.00 \times 2.00 = 32.00$ Rmt (Basement 1st floor) को निष्पादित किया गया था जिस कारण संविदाकार को किया गया ₹4480/- का भुगतान न्यायोचित प्रतीत नहीं होता जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Item 8 i.e. Supplying and dwawing LAN cable CAT6E, solid copper conductor protected with PVC sheet in the existing surface/ recessed, steel/ PVC condit as required etc.				
Executed In	Qty. Executed & Paid in 1 st time	Qty. Executed & Paid in 2 nd time	Total excess payment (₹)	Remarks
Sr No. 3 & 4.: Clerk room main to CDPO room.	Sr No. 3: Clerk room main to CDPO room. 16.00x2.00= 32.00 Rmt (Basement 1 st floor) 286/81, Record MB 286/84, Abstract MB	Sr No. 4: Clerk room main to CDPO room. 16.00x2.00= 32.00 Rmt (Basement 1 st floor) 286/81, Record MB 286/84, Abstract MB	4480.00 (32 Rmt x Rate 140)	Same qty was executed for same line/route, which does not seem justified.
Total			₹4480.00	

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-113 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1753 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक/अनियमित भुगतान के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्रोत से राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.3 सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए एक साथ निविदाएँ/समग्र निविदा (कम्पोजिट टेंडर) आमंत्रित करना तथा बिना अग्रीमेंट/अनुबंध के संविदाकार को ₹33.83 लाख का अनियमित भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट न करना :-

अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा विद्युत मंडल शिमला द्वारा सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्यों के लिए एक साथ समग्र निविदा (कम्पोजिट टेंडर) को आमंत्रित किया गया था जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

1. समग्र निविदा (कम्पोजिट टेंडर) के अंतर्गत सिविल कार्य को निष्पादित करने वाले संविदाकार को ही निष्पादित किए गए इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु ₹3383044.30 का भुगतान किया गया था जबकि निविदा की शर्त संख्या:44(A)1.3 से 1.10 के अनुसार Minor Components. के निष्पादन हेतु EE Minor Components. के साथ अग्रीमेंट/अनुबंध किया जाना अपेक्षित था तथा तदनुसार इलेक्ट्रिकल कार्यों का भुगतान किया जाना अपेक्षित था परन्तु हिमुडा मंडल द्वारा कोई भी अग्रीमेंट/अनुबंध अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि इलेक्ट्रिकल कार्यों का निष्पादन सिविल अथवा इलेक्ट्रिकल संविदाकार द्वारा किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गंभीर अनियमितता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।
2. इलेक्ट्रिकल कार्यों के सम्बन्ध में बिना ड्राइंग/अनुमोदित ड्राइंग के निविदा को किस आधार पर आमंत्रित किया गया था व् एस्टीमेट किस आधार पर तैयार किया गया था एवं निर्माण कार्यों के अंतर्गत मदों का निष्पादन किस आधार पर किया गया था इस सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि हिमुडा की संदिग्ध कार्य प्रणाली को दर्शाता है तथा नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गंभीर अनियमितता है। उक्त कारणों से अपेक्षित तथ्यों की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी।
3. इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु वायरिंग/हीटिंग पॉइंट/ लाइट्स पॉइंट्स/ फेन/लेन केबल/एल. इ. डी. लाइट इत्यादि की मात्रा को किस आधार पर निविदा में लिया गया था इस सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि हिमुडा की संदिग्ध कार्य प्रणाली को दर्शाता है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना को भी नकार नहीं जा सकता।

समग्र निविदा (कम्पोजिट टेंडर) के अंतर्गत बिना ड्राइंग/अनुमोदित ड्राइंग के निष्पादित ₹3383044.30 के इलेक्ट्रिकल कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से था :-

Sr. No.	Name of work Composite work.	Agreement No./Award letter No.	Name of Contractor, Civil as well as Electrical.	Awarded Amount Civil+ Electrical	Amount executed up to last bill (₹)	MB No./ Page (Electrical)	Remarks
1	Smart City Mission Shimla (SH: Remodelling/Renovation of 40 Nos Shops in Ram Bazar Shimla)	30 of 2021-22. Award Letter No. HIMUDA/AB/Award letter/2020/-4043-58 Dated 14-12-2021	M/S A.G. Construction, Govt. Contractor	18476726.06 48.51% Above	1120424.00	306/ P-32 to 42 3 rd and Final bill	
2	Smart City Mission Shimla (SH: Remodelling/Renovation of 65 Nos Shops and 13 Nos store, Subzi Mandi Pocket-I)	19 of 2020-21. Award Letter No. HIMUDA/AB/Award letter/2020/-2846-58 Dated 22-08-2020	M/S Vidya Infrastructure, Govt. Contractor	20702735.95 12.37% Above	1372541.30	299/21 P-89 to 96 3 rd and Final bill	
3	Smart City Mission Shimla (SH: C/o residential block No. 1,2,3 & 4 (36 No. flats) at Ghora line Krishna Nagar)	31 of 2020-21. Award Letter No. HIMUDA/AB/Award letter/2020/-4279-91 Dated 10-11-2020	M/S Synergy Thrislington, Govt. Contractor	49388090.31 4.51% Below	595310.50	299/21 P-78 to 88 2 nd and Final bill	
4	Smart City Mission Shimla (SH: C/o 20 Nos temporary Shed newly internal insulation of shops at Subzi Mandi Pocket-I)	18 of 2020-21. Award Letter No. HIMUDA/AB/Award letter/2020/-2725-35 Dated 21-08-2020.	Sh. Vikrant Sharma, Govt. Contractor	2928276.60 2.14% below	294768.50	299/21 P-60 to 67 2 nd and Final bill	
Total					₹3383044.30		

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-115 दिनांक 20.12.2024 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा विद्युत मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1753 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः विहित औपचारिकताओं के बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा प्रकरण की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरांत किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये एवं अपेक्षित अभिलेखों को अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाए।

9 संविदाकारों के निर्माण कार्यों बिलों से काटे गए वस्तु एवं सेवाकर, श्रमकर व आयकर ₹1.19 लाख को सम्बन्धित विभाग में अधिक जमा करना

अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 04/2023 से 03/2024 के दौरान हिमुडा मण्डल द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों बिलों से निम्न विवरणानुसार वस्तु एवं सेवाकर कर, आयकर व श्रमकर की कटौती की

गई थी परन्तु ₹119243.00 को सम्बन्धित विभाग में अधिक जमा किया गया था। इसके अतिरिक्त जमा की गई राशि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेंक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेंक्षण में आवश्यक अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा ऐसे में किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

क्र० सं०	मद का विवरण	खाता बही- I, पृष्ठ संख्या	खाता बही अनुसार दिनांक 01.04.2023 को प्रारम्भिक शेष (₹)	वर्ष 2022-23 के दौरान डेबिट राशि (खाता बही अनुसार) (₹)	वर्ष 2022-23 के दौरान क्रेडिट राशि (खाता बही अनुसार) (₹)	खाता बही अनुसार दिनांक 31.03. 2024 को अन्तशेष (₹)
1	Income tax Account	110-114	15972.00 Dr	493011.00	443849.00	Dr. 49162.00
2	Labour Cess	130-133	9071.00 Dr.	179250.00	152783.00	Dr. 26467.00
3	Goods and Service tax (CGST)	140-143	7653.00 Dr.	175489.00	153682.00	Dr. 21807.00
4	Goods and Service tax (SGST)	150-153	7653.00 Dr.	175489.00	153682.00	Dr. 21807.00
Excess Deposited Amount						Dr. 119243.00

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेंक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-115 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/ 2023-24-1753 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेंक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उक्त वैधानिक कटौतियों के सम्बन्धित विभाग में जमा किए जाने सम्बन्धी चालान/अभिलेख अंकेंक्षण में प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा राशि को तुरन्त सम्बन्धित विभागों में जमा करवाया जाए व तदनुसार अनुपालना से आगामी अंकेंक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि वैधानिक कटौतियों को यथासमय सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाये तथा जमा करवाई गई राशि के सम्बन्ध में तिथिवार चालान/अभिलेख हेतु अलग से नस्ति/रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

10 निर्माण कार्य ₹161.19 लाख को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण न करना

अंकेंक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-110 दिनांक 06.12.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा विद्युत मण्डल द्वारा अंकेंक्षण को यथा परिशिष्ट-“च” पर प्रस्तुत सूचना अनुसार ₹16119391.00 के निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं किया गया था परन्तु संस्था द्वारा न

तो सक्षम अधिकारी से अपेक्षित समय वृद्धि से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया था और न ही संविदाकारों के विरुद्ध अनुबन्ध की क्लॉज-2 के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-115 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1753 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः संविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करने के दृष्टिगत अनुबन्ध की क्लॉज-2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार निर्धारित समय में निर्माण कार्य को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 निर्माण कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण न करने के फलस्वरूप संविदाकार के विरुद्ध अनुबन्ध की धारा-2 के अन्तर्गत कार्रवाई न करने के कारण ₹16.11 लाख की सम्भावित रूप से परोक्ष हानि:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-110 दिनांक 06.12.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा विद्युत मंडल द्वारा यथा परिशिष्ट-"च" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना की पड़ताल में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के अंत तक हिमुडा विद्युत मंडल द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों को उनकी तय समय अवधि में पूर्ण नहीं किया गया था। संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्यों को तय समय अवधि में पूर्ण न किए जाने से जहाँ एक ओर निर्माण कार्यों की निर्माण लागत में भी बढ़ौतरी होती है वहीं दूसरी ओर यह निर्माण मण्डल की कार्य कुशलता एवं कार्य को तय समय अवधि में पूर्ण करने की क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। हिमुडा विद्युत मण्डल द्वारा निर्माण कार्यों को अत्यधिक विलम्ब के उपरान्त भी पूर्ण न करने हेतु संविदाकार के विरुद्ध कार्य अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जबकि नियमानुसार टेंडर राशि ₹16119391.00 के अधिकतम 10% तक की दर से दण्ड शुल्क /मुआवजा संविदाकार से वसूल किया जाना अपेक्षित था जोकि ₹1611939.10 बनता है परन्तु वर्णित निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत संविदाकार के विरुद्ध कार्रवाई न करने के कारण जहाँ निर्माण कार्य की पूर्णता में विलम्ब से सम्बन्धित लाभार्थी जनता को होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा वहीं निक्षेप निर्माण कार्य की कीमत पर संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाकर हिमुडा को परोक्ष रूप में ₹1611939.10 की वित्तीय हानि हुई है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-08 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अधिशाषी अभियंता, हिमुडा विद्युत मंडल, शिमला को इस बारे तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर

में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा निर्माण मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1753 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः अनुबन्ध की धारा-2 के अन्तर्गत संविदाकार विरुद्ध कार्रवाई न करने बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12 लॉग बुक से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

12.1 वाहनों की ईंधन की खपत निर्धारित माप दण्डों से कम होने के फलस्वरूप ₹0.13 लाख की वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या: जी0ए0डी0-ए (डी)-1-98 दिनांक 21.01.97, जी0ए0डी0- (ए)-1-1/96 दिनांक 04.02.2006 तथा जी0ए0डी0-ए (डी)-1 -1/96-1 दिनांक 14.07.2014 द्वारा निम्न विवरणानुसार वाहनों की पेट्रोल/डीजल की औसत खपत प्रति लिटर/किलोमीटर निर्धारित की गई थी।

वाहन	स्थानीय यात्रा प्रति लीटर	लम्बी दूरी की यात्रा प्रति लीटर
टोयटा ईनोवा(डीजल)	07.24 कि०मी०	10.02 कि०मी०
मारुति एस0एक्स 4	08.35 कि०मी०	9.10 कि०मी०
महिन्द्रा स्कॉरपियो	06.28 कि०मी०	9.22 कि०मी०
मारुति -800	11.60 कि०मी०	14.00 कि०मी०
एस्टीम एल0एक्स	09.00 कि०मी०	10.00 कि०मी०

उपरोक्त के सन्दर्भ में हिमुडा द्वारा वाहनों/व्हीकल के पुराने हो जाने के मकैनिकल इंजिनियर हि0प्र0 निर्माण विभाग से पत्र संख्या: PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 दिनांक 04.07.2024 के अन्तर्गत पुनः वाहनों की पेट्रोल/डीजल की औसत खपत प्रति लिटर/किलोमीटर निर्धारित की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	वाहन	लम्बी दूरी व स्थानीय यात्रा के लिये औसत प्रति लीटर	Vehicle No.
1	टोयटा ईनोवा (डीजल)	8.00 कि०मी०	HP-07C-0030
2	टोयटा ईनोवा (डीजल)	8.00 कि०मी०	HP-68A-0012
3	टोयटा ईनोवा (डीजल)	8.00 कि०मी०	HP-90-0021
4	टोयटा ईनोवा (डीजल)	8.00 कि०मी०	HP-68B-0001

5	टोयटा ईटियोज (पेट्रोल)	10.00 कि०मी०	HP-07D-0439
6	मारुति सियाज (पेट्रोल)	9.50 कि०मी०	HP-52B-0012
7	महिन्द्रा स्कॉरपियो (डीज़ल)	7.50 कि०मी०	HP-07A-9900

उपरोक्त वर्णित वाहनों/व्हीकल की लॉग बुक के अंकेक्षण में पाया गया कि यथा परिशिष्ट-“छ” अनुसार वाहनों की ईंधन की खपत लॉग बुक अनुसार निर्धारित मापदण्डों से कम पाई गई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

1.

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in KMS		Total Distance Covered in KMS	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
	Tyota Etios					HP-07D-0439	2016			45	Long
Apr-23	_do_	_do_	_do_	_do_	9.96	540.00	180.00	720.00	722.89	2.89	KM
Total less KM Covered								720.00	722.89	2.89	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		0.36	Ltrs
Total recoverabel amount						0.36		96.96		35.05	
	Name of Driver		Sh Naresh kumar								
Average fixed vide PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=10.00 KMS, P/ltrs											

2.

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Actual Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in KMS		Total Distance Covered in KMS	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
	Innova Crysta	HP-90-0021	2018	55Ltr		Long	Local				
Aug-23	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	6.76	0.00	115.00	115.00	136.09	21.09	KM
Sep-23	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	7.81	791.00	212.00	1003.00	1027.40	24.40	KM
Oct-23	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	6.97	48.00	448.00	496.00	569.30	73.30	KM
Total less KM Covered								1614.00	1732.79	118.79	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		14.85	Ltrs
Total recoverabel amount						14.85		86.13		1278.95	
Name of Driver		Sh.Rajender Pal									
Average fixed vide letter No. PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=8.00 kms, P/ltrs											

3.

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Actual Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in KMS		Total Distance Covered in KMS	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
	Innova - Diesel					Long	Local				
Apr-23	_do_	_do_	_do_	_do_	7.89	1152	356	1508.00	1529.02	21.02	KM
Jun-23	_do_	_do_	_do_	_do_	7.35	1813	135	1948.00	2120.27	172.27	KM

Aug-23	_do_	_do_	_do_	_do_	6.41	282	359	641.00	800.00	159.00	KM
Total less KM Covered								4097.00	4449.30	352.30	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		44.04	Ltrs
Total recoverabel amount						44.04		86.13		3792.91	
Name of Driver	Sh.Surender Singh										
Average fixed vide letter No. PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=8.00 kms, P/ltrs											

4.

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Actual Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in KMS		Total Distance Covered in KMS	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
	Innova-Diesel	HP-68B-0001	2015	55Ltr		Long	Local				
Jul-23	_do_	_do_	_do_	_do_	6.59	265	256	521.00	632.47	111.47	KM
Sep-23	_do_	_do_	_do_	_do_	5.67	407	213	620.00	874.78	254.78	KM
Total less KM Covered								1141.00	1507.25	366.25	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		45.78	Ltrs
Total recoverabel amount						45.78		86.13		3943.17	
Name of Driver		Sh.Manohar Lal									
Average fixed vide letter No. PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=8.00 KMS, P/ltrs											

5.

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Actual Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in Kms		Total Distance Covered in Kms	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
MARUTI CIAZ- Petrol		HP-52B-0012	2020	39 Ltr		Long	Local			121.24	KM
Apr-23	_do_	_do_	_do_	_do_	8.81	1103	445	1548.00	1669.24	121.24	KM
Jun-23	_do_	_do_	_do_	_do_	9.47	2170	281	2451.00	2458.76	7.76	KM
Aug-23	_do_	_do_	_do_	_do_	9.25	240	281	521.00	535.08	14.08	KM
Sep-23	_do_	_do_	_do_	_do_	9.45	1817	157	1974.00	1984.44	10.44	KM
Dec-23	_do_	_do_	_do_	_do_	8.96	1189	296	1485.00	1574.50	89.50	KM
Feb-24	_do_	_do_	_do_	_do_	9.41	2327	311	2638.00	2663.23	25.23	KM
Total less KM Covered								10617.00	10885.26	268.26	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		28.24	Ltrs
Total recoverabel amount						28.24		96.96		2737.93	
Name of Driver		Sh.Ramesh Kumar									
Average fixed vide PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=9.50 KMS, P/ltrs											

6.

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in KMS		Total Distance Covered in KMS	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
INNOVA-Diesel		HP-68A-0012	2013	55 Ltr		Long	Local				
May-23	_do_	_do_	_do_	_do_	7.80	749	311	1060.00	1087.18	27.18	KM
Jun-23	_do_	_do_	_do_	_do_	7.60	0	164	164.00	172.63	8.63	KM
Jul-23	_do_	_do_	_do_	_do_	7.70	686	276	962.00	999.48	37.48	KM
Aug-23	_do_	_do_	_do_	_do_	7.80	212	250	462.00	473.85	11.85	KM
Sep-23	_do_	_do_	_do_	_do_	7.80	190	266	456.00	467.69	11.69	KM
Mar-24	_do_	_do_	_do_	_do_	7.80	139	270	409.00	419.49	10.49	KM
Total less KM Covered								3513.00	3620.32	107.32	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		13.41	Ltrs
Total recoverabel amount						13.41		86.13		1155.40	
	Name of Driver		Sh.Suresh Verma								
Average fixed vide PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=8.00 Kms, P/ltrs											
G/Total of recoverable amount due to excess consumption of fuel										12943.40	

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-115 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1753 दिनांक 03.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः ईंधन की खपत निर्धारित मापदण्डों से कम होने बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति को स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹12943.40 की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12.2 यात्रा हेतु वाहन में ईंधन का अधिक उपयोग दर्शाये जाने के कारण ₹12274 का अधिक/अनियमित व्यय :-

अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-105 दिनांक 29.11.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा विद्युत मंडल द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत लॉग बुक के अंकेक्षण में पाया गया कि यथा परिशिष्ट-“ज” अनुसार वाहन में डीजल न होने के बावजूद भी यात्रा को दर्शाया गया था अर्थात् अनियमित रूप से डीजल की अधिक खपत को दर्शाया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है

जबकि नियमानुसार उपलब्ध डीजल की मात्रा के अनुसार ही वाहन की यात्रा को दर्शाया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार लॉग बुक में डीजल की वास्तविक खपत से ₹12274.07 की अधिक खपत को दर्शाया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

Vehicle No. HP-07D-0439, Toyota Etios-Petrol, Average fixed =10.00 per litre but the recovery has been worked out as per actual avg. taken in log book, Fuel tank Capacity = 45 litre								
Log Book Page	Reading period	Opening balance	Fuel filled (Date & filled qty of diesel)	Kms Covered as per log book	Kms to be covered as per Mileage	Excess consumption shown	Excess Amount of Diesel Adj.(₹)	Name of Driver
128	27-05-23 to 28-05-2023	45 Ltrs On 27-05-2023	Total=0+45=45 ltrs	105944 to 106470= 526 Kms	=465.30 (45x10.34)	60.70 Kms (60.70/10.34 =5.87 Ltrs)	570.85.00 (5.87 ltrs @97.25)	Sh. Naresh Kumar
142	16-08-23 to 21-08-2023	45 Ltrs On 16-08-2023	Total=0+45=45 ltrs	109073 to 109619= 546 Kms	=468.00 (45x10.40)	78.00 Kms (78.00/10.40 =7.50 Ltrs)	718.12 (7.50 ltrs @95.75)	Sh. Naresh Kumar
Vehicle No. HP-68B-0001, Innova-Diesel, Average fixed =8.00 per litre but the recovery has been made as per actual avg. as per log book, Fuel tank Capacity = 55 litre								
122	12-06-23 to 12-06-2023	30 Ltrs On 12-06-2023	= 30 Ltrs 12-6-23=38 ltrs Total=30+38=68 ltrs (Excess feul filled than fuel tank capacity i.e. 55 ltrs)	275708 to 275730= 546 Kms	Fuel consumed= 2.52 ltrs (22 Kms/Avg. 8.71)	10.48 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =65.48 (68.00 ltrs- fuel con. -2.52 ltrs)	902.64 (10.48 ltrs @86.13) (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	Sh. Manohar Lal
17	03-07-23 to 03-07-2023	42 Ltrs On 03-07-2023	= 42 Ltrs 3-7-23=36 ltrs Total=42+36=78 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	276678 to 276682= 4 Kms	Fuel consumed= 0.60 ltrs (4 Kms/Avg. 6.59)	22.40 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =77.40 (78.00 ltrs- fuel con. -0.60 ltrs)	1929.53 (22.40 ltrs @86.14) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Manohar Lal
127	17-08-23 to 19-08-2023	36 Ltrs On 17-08-2023	= 36 Ltrs 19-8-23=35 ltrs Total=36+35=71 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	277698 to 277752= 54 Kms	Fuel consumed= 6.33 ltrs (4 Kms/Avg. 8.52)	9.67 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =64.67 (71.00 ltrs- fuel con. -6.33 ltrs)	861.88 (9.67 ltrs @89.13) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Manohar Lal
31	24-01-24 to 24-01-2024	34.43 Ltrs On 24-01-2024	= 34.43 Ltrs 24-1-24=41.00 ltrs Total=34.43+41.00= 75.43 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	284399 to 284530 = 131 Kms	Fuel consumed= 13.61 ltrs (131 Kms/Avg. 9.62)	6.82 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =61.82 (75.43 ltrs- fuel con. -13.61 ltrs)	606.57 (6.82 ltrs @88.94) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Manohar Lal
33	5-03-24 to 5-03-2024	28.00 Ltrs On 05-03-2024	= 28.00 Ltrs 05-03-24=36.00 ltrs Total=28+36.00=64.00 ltrs	287193 to 287225 = 32 Kms	Fuel consumed= 3.30 ltrs (32 Kms/Avg.	5.70 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =60.70	506.95 (5.70 ltrs @88.94) (Excess feul	Sh. Manohar Lal

			(Excess feul than fuel tank capacity was filled)		9.67)	(64.00 ltrs- fuel con. -3.30 ltrs)	filled than fuel tank capacity)	
Vehicle No. HP-90-0021, Innova-Diesel, Average fixed =8.00 per litre but the recovery has been made as per actual avg. as per log book, Fuel tank Capacity = 55 litre								
96	4-04-23 to 4-04-2023	24.65 Ltrs On 04-04-2023	= 24.65 Ltrs 04-04-23=55.00 ltrs Total=24.65+55.00=79.65 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	118301 to 118475 = 174 Kms	Fuel consumed= 18.08 ltrs (174 Kms/Avg. 9.62)	6.57 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =61.57 (79.65 ltrs- fuel con. -18.08 ltrs)	565.87 (6.57 ltrs @86.13) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Rajinder Pal
99	24-04-23 to 24-04-2023	35.00 Ltrs On 24-04-2023	= 35.00 Ltrs 24-04-23=51.00 ltrs Total=35.00+51.00=86.00 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	122504 to 122641 = 137 Kms	Fuel consumed= 14.24 ltrs (137 Kms/Avg. 9.62)	16.76 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =71.76 (86.00 ltrs- fuel con. -14.24 ltrs)	1492.14 (16.76 ltrs @89.03) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Rajinder Pal
99	25-04-23 to 24-04-2023	55.00 Ltrs On 25-04-2023	= 55.00 Ltrs 25-04-23=48.00 ltrs Total=55.00+48.00=103.00 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	122641 to 122790 = 149 Kms	Fuel consumed= 15.48 ltrs (149 Kms/Avg. 9.62)	32.52 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =87.52 (103.00 ltrs- fuel con. -15.48 ltrs)	2895.25 (32.52 ltrs @89.03) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Rajinder Pal
111	27-01-24 to 27-01-2024	12.64 Ltrs On 27-01-2024	= 12.64 Ltrs 27-01-24=54.00 ltrs Total=12.64+54.00=66.64 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	134404 to 134463 = 59 Kms	Fuel consumed= 6.85 ltrs (59 Kms/Avg. 8.61)	2.79 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =57.79 (66.64 ltrs- fuel con. -6.85 ltrs)	250.84 (2.79 ltrs @89.91) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Rajinder Pal
13	22-02-24 to 22-02-2024	13.00 Ltrs On 22-02-2024	= 13.00 Ltrs 22-02-24=54.00 ltrs Total=13.00+54.00=67.00 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	137338 to 137342 = 4 Kms	Fuel consumed= 0.45 ltrs (4 Kms/Avg. 8.84)	11.55 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =66.55 (67.00 ltrs- fuel con. -0.45 ltrs)	973.43 (11.55 ltrs @84.28) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Rajinder Pal
Total excess consumption of diesel as per log book							₹12274.07	

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-

115 दिनांक 20.12.2024 के प्रत्युत्तर में अधिशाषी अभियन्ता, हिमुडा विद्युत मण्डल शिमला द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP7E/AUDIT/2023-24-1753 दिनांक 03-01-2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में संस्था स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई/ राशि की वसूली उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः वर्णित अनियमितता बारे नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए

या तो इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक व्यय की वसूली उचित स्रोत से करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में राशि की वसूली सम्बंधित उचित स्रोत से करके नियमानुसार कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13 स्टॉक में अनुपयोगी सामग्री के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई अमल में न लाना।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2024-105 दिनांक 29.11.2024 के प्रत्युत्तर में हिमुडा विद्युत मण्डल द्वारा अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट-“झ” पर प्रस्तुत सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि के अन्त तक विविध सामग्री जैसे हिटर, एमरजेन्सी लाईट, पाईप इत्यादि विविध सामग्री को क्रय किया गया था परन्तु मण्डल द्वारा नियमानुसार रजिस्टर में प्रविष्टियों को दर्ज/अद्यतन नहीं किया गया था और न ही में क्रय व क्रय मूल्य इत्यादि को दर्शाया गया था जिस कारण तिथि विशेष को उपयोगी व अनुपयोगी वस्तुओं की पूर्ण जाँच/सत्यापन नहीं की जा सकी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में स्टॉक के दुर्विनियोजन की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। उक्त से यह प्रतीत होता है कि कार्यालय स्तर पर सामग्री के उपयोग पर आंतरिक जाँच की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि उक्त अनियमितताओं के बावजूद भी किसी भी अधिकारी द्वारा न तो कोई अभ्युक्ति/टिप्पणी की गई थी और न ही रजिस्टर की सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच/सत्यापन की गई थी। वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-09 दिनांक 08.01.2025 द्वारा उचित कारणों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP&EE/Audit/ 2023-24-1773 दिनांक 08.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 स्टेशनरी रजिस्टर में पाई गई अनियमितताएं

वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्टेशनरी रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि रजिस्टर में नियमानुसार प्रविष्टियों को दर्ज/अद्यतन नहीं किया गया था और न ही स्टेशनरी रजिस्टर में स्टेशनरी प्राप्त कर्ता से हस्ताक्षर/पावती ली गई गई थी जिस कारण तिथि विशेष को अन्तिम शेष की जाँच/सत्यापन नहीं की जा सकी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में स्टॉक के दुर्विनियोजन की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। उक्त से यह प्रतीत होता है कि कार्यालय स्तर पर स्टेशनरी के उपयोग पर आंतरिक जाँच की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि उक्त अनियमितताओं के

बावजूद भी किसी भी अधिकारी द्वारा न तो कोई अभ्युक्ति/टिप्पणी की गई थी और न ही रजिस्टर की सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच/सत्यापन की गई थी। वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-09 दिनांक 08.01.2025 द्वारा उचित कारणों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP&EE/Audit/2023-24-1773 दिनांक 08.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15 रसीद बुक्स रजिस्टर का नियमानुसार संधारण/अनुरक्षण न करना

अंकेक्षण में प्रस्तुत रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि रसीद बुक रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था जिस कारण रसीद बुकों की प्राप्ति, निर्गमन, प्रयुक्ति तथा रसीद बुकों के शेष का सत्यापन नहीं किया जा सका। रसीद बुक रजिस्टर के अवलोकन में यह भी पाया गया कि संस्था द्वारा रसीद बुक को स्वेच्छानुसार उपयोग में लाया गया था तथा कौन सी रसीद बुक किस वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई है इत्यादि को भी नहीं दर्शाया गया था जोकि नियमों की अवहेलना है तथा ऐसे में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता है। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-09 दिनांक 08.01.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP&EE/Audit/2023-24-1773 दिनांक 08.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः सुझाव दिया जाता है कि रसीद बुकों के हस्तगत स्टॉक का क्रमवार/संख्यावार इन्द्राज करके ही इन्हें प्रयोग में लाया जाए तथा संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर को निम्न प्रपत्र अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को नकारा जा सके।

Opening Balance of the Receipt Book	Date of receipt of Receipt Book & Particular of issuing the receipt book	No. of Receipt Book received and Sr. No. of the Receipt Books	Signature of the custodian of Receipt Book	Date of Issue of Receipt Books
1	2	3	4	5
Sr. No. of the Receipt Book issued	Signature of official to whom receipt book issued	Balance	Signature of the verifying authority	Remarks
6	7	8	9	10

16 स्टेशनरी रजिस्टर का रख-रखाव नियमानुसार न करना :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्टेशनरी रजिस्टर के अंकेक्षण में पाया गया कि अंकेक्षण वर्ष में स्टेशनरी रजिस्टर का रख-रखाव/अद्यतन नियमानुसार नहीं किया गया था और न ही स्टेशनरी रजिस्टर में स्टेशनरी प्राप्त कर्ता से हस्ताक्षर/पावती ली गई थी जिस कारण तिथि विशेष को अन्तिम शेष की जाँच/सत्यापन नहीं की जा सकी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में स्टॉक के दुर्विनियोजन की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। उक्त से यह प्रतीत होता है कि कार्यालय स्तर पर स्टेशनरी के उपयोग पर आंतरिक जाँच की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि रसीद बुकों के हस्तगत स्टॉक का क्रमवार/संख्यावार इन्द्राज करके ही इन्हें प्रयोग में लाया जाए तथा संस्था स्तर पर आन्तरिक पड़ताल उपरान्त समस्त रसीद बुक को स्टॉक रजिस्टर में निम्न प्रपत्र अनुसार दर्ज करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को नकारा जा सके।

Opening Balance at the opening of the year	Date of receipt of Article	No. of Article received	Signature of the custodian of Stock	Date of Issue of Article
1	2	3	4	5
Nos of Article issued	Signature of official to whom Article issued	Balance	Signature of the verifying authority	Remarks
6	7	8	9	10

अंकेक्षण अध्याचना संख्या एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-09 दिनांक 08.01.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP&EE/Audit/ 2023-24-1773 दिनांक 08.01.2025 के अंतर्गत सूचित किया गया कि इस प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः स्टेशनरी के क्रय के उपरांत उसके इन्द्राज व निर्गमन के समय प्रविष्टि को सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करना।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों व वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 7.14 एवं 7.15 के प्रावधानानुसार सेवा पंजीकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित आवश्यक प्रविष्टियाँ/विवरण दर्ज करके सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित हैं परन्तु अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच में पाया गया कि सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार अपेक्षित सूचनाओं को भी सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त नहीं किया गया था क्योंकि इसके अभाव में कर्मचारियों को देय वेतन व अन्य अदायगियों की सत्यापना सम्भव नहीं हो पाती जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Sr. No	Name of employee	Designation	Record not found in (Office record) Service Book or Personal file of the Employees
1	Er. R.K. Sharma	Executive Engineer	1. Nomination not attached. (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 53(1)) 2. Detail of family/dependent not attached (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 54(12)). 3. Option for medical re-imburement not obtained (As per the instruction of the Commissioner and Secretary (Health) to the Govt. of H.P. letter No. HFW-B(A)12-9/79 dated 21-06-1996) 4. HRA declaration/certificate not obtained (As per the instruction of the Joint Secretary (Finance) to the Govt. of H.P. letter No. Fin(C)B(7)1/12 dated 28-02-2012). 5. Assests and Liability return not obtained. (As per the instruction of the Personnel Deptt. Govt. of H.P. letter No. Per(A-B)-A(3)6/2012 dated 13-09-2012 & 14-07-2021 and Under the provisions of Sub-Rule (i) of Rule 18 of the Central Civil Service (Conduct) Rule, 1964.
2	Sh. Sunny	Asstt. Engineer	
3	Sh. Yogender Kumar	J.E.	
4	Sh. Naresh Kumar	J.E.	
5	Sh. Ankush Thakur	J.E.	
6	Sh. Vijay Kumar	Clerk	
7	Sh. Rakesh Kumar	Clerk	
8	Sh. Puran Chand	Work Inspector	
9	Sh. Rakesh Kumar	Work Inspector	
10	Sh. Bhim Singh	Lift Operator	
11	Sh. Sudesh Kumar	Electrician	
12	Sh. Bhim Singh	Electrician	
13	Smt. Uma Devi	Beldar	
14	Sh. Prakash Chand	Peon	

उक्त अनियमितता बारे जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-09 दिनांक 08.01.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP&EE/Audit/ 2023-24-1773 दिनांक 08.01.2025 के प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाई उपरान्त कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत दिया जायेगा।

18 Journal Book व Ledger में प्रविष्टियों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न करना :-

अंकेक्षण में खाताबही एवं जर्नल की पड़ताल में पाया गया कि हिमुडा विद्युत मण्डल द्वारा संधारित Journal Book व Ledger में की गई प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। सत्यापन के अभाव में की गई प्रविष्टियों व दर्शाये गये शेष की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-09 दिनांक 08.01.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या: HIMUDA/PP&EE/Audit/ 2023-24-1773 दिनांक 08.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।


19 स्टॉक/स्टोर का नियमित भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971-खण्ड-1 के नियम 15.17 व हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 व 141 के प्रावधानानुसार अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार/स्टॉक-स्टोर स्थाई सम्पत्तियों व उपयोग योग्य/उपभोज्य स्टॉक तथा अनुपयोगी मर्दों की सूची/रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा तथा विभागाध्यक्ष/अधिकृत कर्मचारी/गठित समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार के समक्ष मर्दों का मिलान अनुरक्षित/संधारित स्टॉक रजिस्टर के शेष से वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना अपेक्षित है तथा भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भी अन्तर पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार निर्धारित सुधारात्मक कदम/यथोचित कार्यवाही हेतु प्रकरण तत्काल सक्षम अधिकारी के ध्यान में लाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि संस्था द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाई अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों की उल्लंघना के कारण अनियमित है। अंकेक्षण अध्याचना संख्या: एसके-एसी/स्टेट ऑडिट/2025-09 दिनांक 08.01.2025 द्वारा तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था जिसके प्रत्युत्तर में संस्था द्वारा पत्र संख्या:

HIMUDA/PP&EE/Audit/ 2023-24-1773 दिनांक 08.01.2025 के अन्तर्गत सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने के अतिरिक्त स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी मद के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

20 लघु आपत्ति विवरणिका:— लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर दिया गया, इसे अलग से जारी नहीं किया गया।

21 निष्कर्ष:— लेखों के रख रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों में वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की आवश्यकता है।


(अनिल शर्मा)

संयुक्त निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

फोन नं0 0177-2620881

का० प्र०
1102-1105
15 FEB 2025

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)135/90-खण्ड-9 दिनांक: शिमला-09


प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार, शिमला-2

पंजीकृत 4 अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल-शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

15 FEB 2025

का० प्र०


(अनिल शर्मा)

संयुक्त निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

शिमला-171009

फोन नं0 0177-2620881

परिशिष्ट-“क”

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 1(ग) में सन्दर्भित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के समायोजन उपरान्त अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति का वर्णन निम्न प्रकार से है:—

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

1	पैरा 15	अनिर्णीत	
---	---------	----------	--

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2006

1	पैरा 8	निर्णीत	हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin-I(C)14-1/92-Vol-II (Para: 4), दिनांक 22.04.1999 तथा पत्र संख्या: No. Fin. I(c)14-1/92-Vol.-II दिनांक 17.11.2000 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्पष्टिकरण तथा वाहन HP-51-0958 में पाई गई ईंधन की अधिक खपत ₹5803.00 की वसूली रसीद संख्या: 0120655 दिनांक 06.01.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत।
2	पैरा 9	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2008

1	पैरा 10	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण व नियमानुसार कार्रवाई के दृष्टिगत।
---	---------	---------	--

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2011

1	पैरा 10(1)	निर्णीत	वाहन संख्या: HP 03C-2781 में पाई गई ईंधन की अधिक खपत 74 की0मी0 की वसूली आउटटर्न दर 13.05 प्रति कि0मी0 से ₹966.00 की वसूली जनरल वाउचर संख्या: जे 36 of 02/2012 पृष्ठ-116 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत।
2	पैरा 10(2)(3)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2012

1	पैरा 10	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
---	---------	---------	----------------------------------

2	पैरा 11	अनिर्णीत	
---	---------	----------	--

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2013

1	पैरा 10(1)	निर्णीत	हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin-I(C)14-1/92-Vol-II (Para: 4), दिनोंक 22.04.1999, No. Fin-I- (C)-14-1/92-Vol.-II दिनोंक 27.05.2006, No. Fin-I-(C)-14-1/92 Vol.-II दिनोंक 08.09.2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्पष्टिकरण तथा वाहन संख्या: HP 51A-0024, HP-07A-9900 में पाई गई ईंधन की अधिक खपत ₹2829.00 की वसूली रसीद संख्या: 0120654 दिनोंक 06.01.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत।
---	------------	---------	--

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2015

1	पैरा 7	अनिर्णीत	
	पैरा 10(1)	निर्णीत	हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin-I(C)14-1/92-Vol-II (Para: 4), दिनोंक 22.04.1999, No. Fin-I- (C)-14-1/92-Vol.-II दिनोंक 27.05.2006, No. Fin-I-(C)-14-1/92 Vol.-II दिनोंक 08.09.2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्पष्टिकरण तथा वाहन HP 51A-0024, HP-07A-9900 में पाई गई ईंधन की अधिक खपत ₹763.00 की वसूली रसीद संख्या: 0120653 दिनोंक 06.01.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत।
	पैरा 10(2)	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।

(8) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2015 से 3/2016

1	पैरा 10(2)	निर्णीत	हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin-I(C)14-1/92-Vol-II (Para: 4), दिनोंक 22.04.1999, No. Fin-I- (C)-14-1/92-Vol.-II दिनोंक 27.05.2006, No. Fin-I-(C)-14-1/92 Vol.-II दिनोंक 08.09.2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्पष्टिकरण तथा वाहन HP-68A-9900 में पाई गई ईंधन की अधिक खपत ₹257.00 की वसूली रसीद संख्या: 0120652 दिनोंक 06.01.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत।
---	------------	---------	--

(9) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2016 से 3/2017

1	पैरा 5 (2)	निर्णीत	हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin-I(C)14-1/92-Vol-II (Para: 4), दिनोंक 22.04.1999, No. Fin-I- (C)-14-1/92-Vol.-II दिनोंक 27.05.2006, No. Fin-I-(C)-14-1/92 Vol.-II दिनोंक 08.09.2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्पष्टिकरण तथा वाहन HP-68A-0012, HP-07A-9900, HP-07A-0592, HP-51A-0024, HP-03B-0744, HP-07C-0022 में पाई गई ईंधन की अधिक खपत ₹3501.00 की वसूली रसीद संख्या: 0120651 दिनोंक 04.01.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत।
2	पैरा 13	अनिर्णीत	

--	--	--	--

(10) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2017 से 3/2018

1	पैरा 7	निर्णीत	हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin-I(C)14-1/92-Vol-II (Para: 4), दिनांक 22.04.1999, No. Fin.-I- (C)-14-1/92-Vol.-II दिनांक 27.05.2006, No. Fin-I- (C)-14-1/92 Vol.-II दिनांक 08.09.2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्पष्टिकरण तथा वाहन HP-68A-0012, HP-07A-9900 में पाई गई ईंधन की अधिक खपत ₹124.00 की वसूली रसीद संख्या: 0120650 दिनांक 04.01.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत।
---	--------	---------	---

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2019 से 3/2020

1	पैरा 14	निर्णीत	हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin-I(C)14-1/92-Vol-II (Para: 4), दिनांक 22.04.1999, No. Fin.-I- (C)-14-1/92-Vol.-II दिनांक 27.05.2006, No. Fin-I- (C)-14-1/92 Vol.-II दिनांक 08.09.2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
---	---------	---------	---

(12) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2020 से 3/2021

1	पैरा 15	निर्णीत	हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin-I(C)14-1/92-Vol-II (Para: 4), दिनांक 22.04.1999, No. Fin.-I- (C)-14-1/92-Vol.-II दिनांक 27.05.2006, No. Fin-I- (C)-14-1/92 Vol.-II दिनांक 08.09.2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्पष्टिकरण तथा वाहन HP-03B/0744 में पाई गई ईंधन की अधिक खपत ₹2377.00 की वसूली रसीद संख्या: 0120649 दिनांक 04.01.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत।
2	पैरा 16	निर्णीत	हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin-I(C)14-1/92-Vol-II (Para: 4), दिनांक 22.04.1999, No. Fin.-I- (C)-14-1/92-Vol.-II दिनांक 27.05.2006, No. Fin-I- (C)-14-1/92 Vol.-II दिनांक 08.09.2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
3	पैरा 25	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।

(13) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2021 से 3/2022

1	पैरा 7	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
2	पैरा 14	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण एवं नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
3	पैरा 15	अनिर्णीत	
4	पैरा 20	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण व नियमानुसार कार्रवाई के दृष्टिगत।
5	पैरा 24	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
6	पैरा 26	निर्णीत	हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin-I(C)14-1/92-Vol-II (Para: 4), दिनांक

			22.04.1999, No. Fin.-I- (C)-14-1/92-Vol.-II दिनांक 27.05.2006, No. Fin-I-(C)-14-1/92 Vol.-II दिनांक 08.09.2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
7	पैरा 29	निर्णीत	जरनल वाउचर न. 5 दिनांक 11/23 खाताबही पृष्ठ संख्या 196 द्वारा ₹22559.00 को सम्बन्धित शिर्ष यात्रा व चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय के अन्तर्गत समायोजित किये जाने के दृष्टिगत
8	पैरा 33	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण व नियमानुसार कार्रवाई के दृष्टिगत।

(14) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 03/2023			
1	पैरा 4	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
2	पैरा 5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
3	पैरा 6	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण व नियमानुसार कार्रवाई के दृष्टिगत।
4	पैरा 7	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
5	पैरा 8	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
6	पैरा 9	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
7	पैरा 10	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
8	पैरा 11	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
9	पैरा 12	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
10	पैरा 13	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
11	पैरा 14	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
12	पैरा 15	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
13	पैरा 16	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
14	पैरा 17	अनिर्णीत	
15	पैरा 18	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
16	पैरा 19	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
17	पैरा 20	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण के दृष्टिगत।
18	पैरा 22	निर्णीत	हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या: Fin-I(C)14-1/92-Vol-II (Para: 4), दिनांक 22.04.1999, No. Fin.-I- (C)-14-1/92-Vol.-II दिनांक 27.05.2006, No. Fin-I-(C)-14-1/92 Vol.-II दिनांक 08.09.2010 के अन्तर्गत प्रस्तुत स्पष्टिकरण तथा वाहन HP-03B/0744 में पाई गई ईंधन की अधिक खपत ₹1563.00 की वसूली रसीद संख्या:0120648 दिनांक 04.01.2025 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत।


19	पैरा 23	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण व नियमानुसार कार्रवाई के दृष्टिगत।
20	पैरा 24	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण व नियमानुसार कार्रवाई के दृष्टिगत।
21	पैरा 25	अनिर्णीत	
22	पैरा 26	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
23	पैरा 27	निर्णीत	Spare Part/ Used Tyre की नीलामी से प्राप्त राशी ₹128300 को रसीद संख्या: 0121890 दिनांक 13.03.2024 द्वारा जमा कर दिये जाने के दृष्टिगत
24	पैरा 28	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित/अद्यतन करने के दृष्टिगत।
26	पैरा 29	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण व नियमानुसार कार्रवाई के दृष्टिगत।
27	पैरा 30	निर्णीत	प्रस्तुत स्पष्टिकरण व नियमानुसार कार्रवाई के दृष्टिगत।

परिशिष्ट : ख. ५ संख्या ५ में संदर्भित

हिमुडा विद्युत् मण्डल-शिमला, अंकेक्षण अवधि 04/2023 to 03/2024

अंकेक्षण अवधि 2023-24 के दौरान हिमुडा विद्युत् मण्डल-शिमला द्वारा संचालित विभिन्न बैंकों में चालू/बचत खातों में दिनांक 31.03.2024 को अन्त शेष व बैंक समाधान विवरण का विवरण निम्न प्रकार से है:-


Statement showing the closing balance of Banks Account in respect of HIMUDA, Electrical Division Shimla-9, as on 31-03-2024				
S. N.	Name of Bank	Closing balance as per cash book as on 31-03-2024	Closing balance as per bank pass book as on 31-03-24	Difference
1	UCO Bank , Nigam Vihar Shimla-2. A/C No-09810200000014	73466.95	73466.95	0.00
2	Indusind Bank, The Mall Shimla-1. A/C No-251772623022	11178.00	11178.00	0.00
3	AXIS Bank, Kasumpti Shimla-9. A/C No-050010200001090	57507.00	57507.00	0.00
4	AXIS Bank, Kasumpti Shimla-9. A/C No-923010037530577	5060348.00	5060371.00	23.00



Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

40

Bank Reconciliation Statement as on 31-03-2024

HIMUDA Electrical Division Shimla Bank Reconciliation Statement as on 31-03-2024			
Sr. No.	AXIS Bank A/C No-923010037530577	Closing balance as on 31-03-24	Difference
1	Balance as per cash book	5060348.00	5060348.00
Add	Cheque issued for but not presented for payment till 31-03-2024. (Cheque No. 2232417 issued on dated 23-03-2024 and cleared on 13-04-2023)	23.00	
	Total	23.00	23.00
	Balance as per pass book		5060371.00
	Difference after addition and subtraction		Nil



 Assistant Controller
 H.P. State Audit Deptt.
 Shimla - 9 (H.P.)


 Assistant Controller
 H.P. State Audit Deptt.
 Shimla - 9 (H.P.)

BANK STATEMENT

A sum of Rs. 73,466.98 only is balance as on
31.03.2024 against UCO Bank Account No. 09810200000014 which is in
the Name of Executive Engineer (E) HIMUDA Electrical Division
Kasumpti, Shimla -9.

Signature with seal of competent authority.



IndusInd Bank

Statement Of Account

EXECUTIVE ENGINEER ELECTRICAL DIVISION HIMUDA SHIMLA

Period : 30-03-2024 to 31-03-2024

Cust.Rein.No : 37597557

Account Number : 251772623022

Currency : INR

IFSC Code : INDB0000185

MICR CODE :

Nomination Registered : N

Product Description : CURRENT ACCOUNT-LBO-
CURRENT ACCOUNT

Sanction Limit : 0.00

Drawing Power : 0.00

Adhoc Limit : 0.00

Lien Amount : 0

Effective Available Balance : 0.00

CKYCID :

EXECUTIVE ENGINEER 3RD FLOOR BLOCK NO 7SDA COMPLEX SHIMLA
KASUMPTI
SHIMLA
HIMACHAL PRADESH
INDIA
171009

DATE	PARTICULARS	CHQ.NO.	WITHDRAWALS	DEPOSITS	BALANCE
30-03-2024	Brought Forward				11178 Cr
31-03-2024	Carried Forward				11178 Cr
					11178 Cr

Branch Address : N

43

Statement Summary

Opening Balance	:	
Total Withdrawal Amount	:	0.00 (Dr)
Total Deposit Amount	:	0.00 (Cr)
Closing Balance	:	
Withdrawal Count	:	0
Deposit Count	:	0

The limits and effective available balance as on generated date 20/12/2024 1.02 PM

BANK STATEMENT

A sum of Rs. 57507/- only is balance as on
31.03.2024 against Axis Bank Account No. 050010200001090 which is in
the Name of Executive Engineer (E) HIMUDA Electrical Division
Kasumpti, Shimla -9 .



Signature with seal of competent authority.

BANK STATEMENT

A sum of Rs. 5060371/- only is balance as on
31.03.2024 against Axis Bank Account No. 923010037530577 which is in
the Name of Executive Engineer (E) HIMUDA Electrical Division
Kasumpti, Shimla -9 .



Signature with seal of competent authority.

95

4R 162: 01, 42 2024: 61, 62 2024

DETAIL OF STAFF ADVANCE FOR THE MONTH OF 03/2024 IN RESPECT OF ELECTRICAL DIVISION
HIMUDA. SHIMLA-9

Sr. No.	Name and designation	Opening Balance as on 04/2023	Staff Adv. out standing during the year	Staff Adv. issued during the month 03/2024	Staff Adv. Rendered during the Month 03/2024	Net Staff Advance outstanding upto during the year	Net Staff Advance outstanding upto 31.03.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Er. Sunny AE(E) Shimla	-2.00	47,920.00	-	47,918.00	2.00	0.00
2	Er. Sunny AE(E)Parwanoo	-	-95.00	6,000.00	5,916.00	-11.00	-11.00
3	Sh. Naresh Kumar, J. E SML	95.00	-95.00			-95.00	0.00
4	Sh. Jatinder Lal, JE(E) PWN.	-334.00	-			-	-334.00
5	Sh Ankush Thakur JE(E)	-269.00	-			-	-269.00
6	Sh. Surender Kumar, Driver	-15,064.00	-17,677.00		5,771.00	-23448.00	-38512.00
7	Sh. Rajinder Pal, Driver	90,927.00	-46,884.00		5,969.00	-52853.00	38074.00
8	Sh. Surender Singh, Driver.	596,572.00	-114,793.00		24,140.00	-138933.00	457639.00
9	Sh. Dinesh Kumar, Driver.	1,245.00	7,539.00			7,539.00	8784.00
10	Sh. Nand Lal, Driver	1,410.00	-			-	1410.00
11	Sh. Naresh Kumar, Driver	-17,173.00	7,670.00			7670.00	-9503.00
12	Sh. Jagdeep Kumar, Driver	37,700.00	4,100.00			4100.00	41800.00
13	Sh. Suresh Kumar, driver	-9,529.00	38,050.00		1,120.00	36930.00	27401.00
14	Sh. Sunil Kumar, Driver.	138,473.00	-21,540.00		2,060.00	-23,600.00	114873.00
15	Sh. Manohar Lal, Driver.	-10,819.00	13,484.00		9,429.00	4055.00	-6764.00
15	Sh. Mohinder Singh, Driver	-3,213.00	-			-	-3213.00
17	Sh Ramesh Kumar Driver	-142,739.00	69,049.00			69,049.00	-73690.00
18	sh Krishan Lal	-22,745.00	20,000.00			20,000.00	-2745.00
	Total:-	644,535.00	6,728.00	6,000.00	102,323.00	-89595.00	554940.00

214

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Executive Engineer(E)
HIMUDA Shimla-171009

13690

46

**DETAIL OF Misc. ADVANCE FOR THE MONTH OF 03/2024 IN RESPECT OF ELECTRICAL DIVISION
HIMUDA, SHIMLA-9**

488162.37, 421 24004.63 at 24/4

Sr. No.	Name and designation	Opening Balance as on 04/2022	Misc. out standing during the year	Misc Adv. issued during the month 03/24	Misc Adv. Rendered during the Month 03/24	Net Misc Advance outstanding upto during the year	Net Misc Advance outstanding upto 31.03.2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Director Rural Housing wing	4,794.55	-	-	-	-	4,794.55
2	Director RID, Shimla.	5,775.20	-	-	-	-	5,775.20
3	MD. HPMC, Shimla.	950.55	-	-	-	-	950.55
4	Sh. Surender singh, Driver	600,437.00	34,304.00	-	-	34,304.00	634,741.00
5	Sh. Surender Kumar, Driver	-62,129.00	62,129.00	-	-	62,129.00	-
6	Sh. Sunil Kumar, Driver	236,468.00	-	-	-	-	236,468.00
7	Sh. Rajinder pal, Driver.	-2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-
8	M/S Chadha & Co. solan	1,119,326.00	-	-	-	-	1,119,326.00
9	M/s Kharbanda Elect. Shimla	47,825.00	-47,825.00	-	-	-47,825.00	-
10	M/S Kalra Hardware Shimla	-	-	12,379.00	12,379.00	-	-
	Total:-	1,950,947.30	51,108.00	12,379.00	12,379.00	51,108.00	2,002,055.30

Summed Advance

1119326-488162-24-4
882729.75

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Executive Engineer(E)
HIMUDA, Shimla-171009

4th Revised Bill-1, 1st revised bill: 6.4th bill

HIMUDA ELECTRICAL DIVISION SHIMLA-171009.

Detail of secured advance of M/s Chadha & Company Solan, recoverable as on 31-03-2024

Sl. No.	Name of work	Gross amount of Final Bill	Recovery of Secured Advance from the final bill	Balance after recovery of Secured Advance.	Penalty as per clause-2	Out. Amount of secured advance as on 31-03-2024	MB No.	Remarks.
1	C/O FIRE STATION OFFICE BUILDING AT BADDI DISTT. SOLAN HP. (SH.- PROVIDING INTERNAL E.I.)	7,602.16	-	-	154533.25	1,46,931.00	255/15 P89-95	This office filed the case before the Arbitrator Solan for recovery of excess payment. During final hearing 26.09.23, the Arbitrator given verdict vide letter No. PW/SE-ARB-03/2022-159094 dt. 26.09.2023 that the claimant had opportunity to invoke arbitration with 3 years under clause 25 of Contract up to 07.04.21. The statement of claim has been filed on 20.06.22, after 4 years. Therefore, without going into merits of this case, I am of considered view that all the claims are stale and so I award -NIL- amount under all the claims raised by the claimant.
2	C/O Housing for Urban Poor's under Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP) at Sector-IV Parwanoo (SH.- Providing Internal E.I. work to 192 Nos flats and community.	-13481.46	-	-	105631.11	1,19,113.00	254/15 P-94-100	-do-
3	Integrated Residential Township at Mandhala Solan HP. (SH.- Providing Garden Lighting in Green Spaces).	8,35,545.90	8,01,000.00	34,545.90	1,69,770.00	1,35,224.00	253/15 P-96-100	Total secured advance Rs. 1026047.00 was given to the contractor on 29.08.15, out of which a sum of Rs. 225047/- was recovered on 31.03.18 vide (MB No. 255/15 P-33, 11nd running bill) and the balance amount of Rs. 8,01,000/- was recovered during 3rd & final Bill vide MB No. 255/15 P-100.
4	C/O PSFS at Housing Colony Baddi Phase-III Distt. Solan HP. (SH.- Providing Internal E.I. to 24 Nos Cat-II flats with parking floor)	165458.82	6,74,646.00	5,09,187.00	208870.42	7,18,058.00	258/15 P27-32	1st Secured advance Rs. 3,57,431/- was given to the contractor on 01.11.12, vide MB No. 226/11 P-45 to 46 which was recovered vide MB No. 229/11 P-49 during 11nd Running Bill on 08.04.15. The 2nd Secured Advance Rs. 6,74,646/- was given to the contractor on 08.04.15, vide MB No. 229/11 P-51, which was recovered in 3rd & Final Bill vide MB No. 258/15 P-32.
Total		9,95,125.42	14,75,646.00	5,43,732.90	638804.78	11,19,326.00		
Detail of secured advance of M/s Kumar Electricals Una, recoverable as on 31-03-2024								
Sl. No.	Name of work	Gross amount of Final Bill	Recovery of Secured Advance from the final bill	Agreement No.	Advance register Page No.	Out. Amount of secured advance as on 31-03-2024	Remarks.	
2	C/o 48 Nos Cat-II, flats at Mandhala, Distt. Solan (SH.-Providing internal E.I.)	Not yet finalized	0.00	15 of 2010-11	91	263739.00	Total secured advance Rs. 533739.00 was given to the contractor as per advance register page-91 on 06/2011, out of which a sum of Rs. 270000/- was recovered on 01-2016 from the 2nd running bill and the balance amount 263739 was still recoverable.	
C/total of secured advance as on 31-03-2024							13,83,065.00	

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

Executive Engineer (EE)
HIMUDA, Electrical Division
Shimla-171009

418102: 2, 4th 10/02/2014. 7th 22/11/14

DETAIL OF PAYMENTS MADE TO THE HPSEBL AND FOR WHICH THE UTILIZATION CERTIFICATE RECEIVED/ AWAITED FROM HPSEBL.

Sr. No.	Name of work.	Amount deposited.	Cheque No. & date.	with whom amount deposited.	Remarks.
1	2	3	4	5	6
1	ELECTRICAL DIVISION HPSEBL C/o Indoor Stadium Rohroo Shimla (SH:- Shifting of 22 KV HT line & 100 KVA Sub-station over the plot Indoor Stadium. Providing SOP to Indoor Stadium at Rohroo. ELECTRICAL DIVISION HPSEBL	Rs. 148,910.00	024324 dt.23.01.2013.	Asstt. Engineer HPSEBL ESD Rohroo Distt. Shimla. Rohroo. -do-	Work completed.
2	THEOG Shifting of LT line passing over H/C Theog.	Rs. 599,635.00	011263 dt.01.11.2014	Assistant Engineer, ESD	Work completed
3	ELECTRICAL DIVISION (OP) HPSEBL SOLAN Pdgs. SOP to Police colony Kather.	Rs. 150,250.00	045524 dt.18.02.14	Assistant Engineer, ESD	Work completed
4		Rs. 259,650.00	153562 dt.20.01.2000	Assistant Engineer, ESD No.III HPSEBL Solan.	Work completed
5		Rs. 1,048,310.00	858758 dt.19.03.05	Sr. E.E. HPSEBL Solan.	Work completed
6	Shifting of 33 KVA HT line passing over the proposed sub-jail complex at kather.	Rs. 559,000.00	257020 dt.18.08.10	Assistant Engineer, ESD	Work completed
7	Pdg. SOP to Sanskrit College Solan.	Rs. 79,230.00	965353 dt.10.10.07	No.III HPSEBL Solan.	Work completed
8	Shifting of LT Line -do----- Pdgs. SOP to Housing Colony Kandaghat.	Rs. 1,946,180.00	853956 dt.19.02.04	Addl. S.E. HPSEBL Solan.	Work completed
9		Rs. 840,170.00	955507 dt.31.12.07		
10	Shifting of HT line passing over the Land of HIMUDA Kandaghat. Pdgs SOP to Sub-jail at kather.	Rs. 2,220,270.00	995528 dt.09.01.08	AEE,ESD HPSEBL Kandaghat.	Work completed
11		Rs. 502,732.00	367562 dt.13.03.08	Assistant Engineer,ESD No.III HPSEBL Solan.	Work completed
12	Shifting of HT line Sub-jail at solan	Rs. 1,164,215.00	059123 dt. 19.09.05	Assistant Engineer, ESD	Work completed
13	Pdgs. SOP to Ayurvedic Hospital At Solan. Shifting of LT line -----do-----	Rs. 697,320.00 Rs. 10,900.00	07133 dt. 24.02.11 368960 29.01.2009	No.I HPSEBL Solan. -do-	Work completed

49

	2	3	4	5	6
14	Pdg SOP to H/C Basal.	Rs. 2,857,870.00	238902 dt. 22.03.2003	Addl S.E. HPSEBL Solan.	Work completed
15	Shifting of HT/LT line at Kandaghat.	Rs. 76,465.00	286393 dt.22.11.13	AEE,ESD HPSEBL Kandaghat.	Work completed
		Rs. 14,555.00	053995 dt.01.04.14		
16	Shifting of 11 KV Double circuit line passing over HIMUDA Plots. at kandaghat.	Rs. 1,130,100.00	011292 dt. 02.12.2014	AEE,ESD HPSEBL Kandaghat.	Work completed
17	Pdg. SOP to Industrial area Bhatolikalan Baddi.	Rs. 10,000,000.00	403998 dt.07.06.07	Sr. E.E. HPSEBL Solan.	Work completed
		Rs. 8,000,000.00	965284 dt. 16.11.07	Sr. E.E. HPSEBL Solan.	Work completed
		Rs. 18,000,000.00	965893 dt. 20.10.2008	Sr. E.E. HPSEBL Solan.	Work completed
18	Pdg. SOP to SHC at Basal, Distt. Solan HP.	Rs. 18,000,000.00	336761 dt.17.03.11	Sr. E.E. HPSEBL Solan.	Work completed
		Rs. 8,164,940.00	011178 dt. 03.09.14	A.AE (E) ESD No.-III Solan	Work completed
19	Providing SOP to Housing colony Sheel (Basal)	Rs. 4,611,584.00	288583 dt. 31.03.2017	-do-	Work completed
20	ELECTRICAL DIVISION (OP)HPSEBL PARWANOO Pdg. SOP to H/C In Sector-1-A at Parwanoo.	Rs. 396,715.00	877826 dt.27.04.2000	E.E. Division HPSEBL Parwanoo.	Work completed
		Rs. 300,525.00	842103 dt.11.10.2001		
21	Pdg. SOP to SHC. Baddi.	Rs. 875,625.00	654640 dt.16.08.94	-do-	Work completed
		Rs. 2,000,000.00	1093281 dt.08.12.98	-do-	Work completed
		Rs. 2,500,000.00	875954 dt.23.02.2000	-do-	Work completed
22	Pdg. SOP to PSFS at Parwanoo Near HRTC.	Rs. 940,090.00	877453 dt. 23.02.2000	-do-	Work completed
23	Pdg. SOP to Commercial complex Sect-2 Pwn.	Rs. 190,925.00	858200 dt. 06.06.05	-do-	Work completed
24	Shifting of 11 KV HT line passing over the residential plot in pheripheri area Baddi Ph-III	Rs. 171,700.00	352649 dt.18.09.2004	-do-	Work completed
25	Pdg. SOP to 16 Nos. Cat-I flats Housing colony Parwanoo.	Rs. 1,013,150.00	403966 dt.11.05.07	-do-	Work completed
26	Pdg. SOP to Industrial Plots Khadeen Parwanoo	Rs. 7,350,000.00	967988 dt.08.05.06	-do-	Work completed
		Rs. 3,942,000.00	965612 dt.13.03.08	-do-	Work completed
27	Pdg. SOP to 48 nos. Cat-II flats Baddi. Ph-III	Rs. 1,868,190.00	407480 dt.12.10.06	-do-	Work completed
28	Shifting of 11 KV HT line passing over 48 Nos. Flats in Housing Colony Baddi.	Rs. 184,015.00	368365 dt.26.07.08	-do-	Work completed
29	Pdg. SOP to 32 Nos. Cat-I flats H/C sector-6 Parwanoo	Rs. 849,350.00	368800 dt.08.12.08	-do-	Work completed

1	2	3	4	5	6
30	Pdg. SOP to 356 Nos. single room flats H/C Sector-IV at Parwanoo.	Rs. 6,671,000.00	966140 dt.02.01.09	-do-	Work completed
31	Pdg. SOP to 10 Nos. Cat-I flats H/C Sector-6 Parwanoo.	Rs. 1,052,420.00	21062 dt. 13.03.09	-do-	Work completed
32	Pdg. SOP to 16 Nos. Cat-I flats Parwanoo	Rs. 1,013,150.00	403966 dt. 11.05.07	-do-	Work completed
33	C/o Houses of Urban Pooors under (HSDP) in Parwanoo Distt. Solan (SH:- estiamte for Providing 3 phase L.T. line along with S/L to 192 Nos. tenement flats of HIMUDA in Sect-IV Parwanoo	Rs. 547,363.00	286556 dt. 21.12.13	-do-	Work completed.
34	Shifting of LT Line at Baddi.	Rs. 15,785.00	842104 dt. 11.10.2001	Assistant Engineer, ESD HPSEBL Bharotiwalla.	Work completed
35	Shifting of 11KB/HT/LT line Mandhala.	Rs. 821,760.00	054791 dt.23.12.09	-do-	Work completed
36	Pdg. SOP to 256 Nos. single room flats of HIMUDA Bhatolikalan Baddi Ph-IV.	Rs. 3,500,500.00	965233 dt. 13.09.07	-do-	Work completed
37	C/o Food Court in Commercial complex at baddi Ph-I & III Shifting of 11 KV feeder No. 9 & 10)	Rs. 1,195,645.00 Rs. 225,430.00	367684 dt.25.04.08 117394 dt. 19.04.17	-do- Asstt. Engineer ESD Baddi	Work completed Work completed
38	Pdg. SOP to 2nd tube well at Bhatolikalan Baddi Ph-IV.	Rs. 692,080.00	368366 dt.26.07.08	-do-	Work completed
39	Pdg. SOP to Commercial building at Baddi Ph-I & II	Rs. 11,651,000.00	966670 dt.22.08.09	Assistant Engineer, ESD HPSEBL Nalagarh.	Work completed
40	SFS at Sector -5 Parwanoo C/O 32 Nos. Cat-I flats with parking floor (SH: SOP 16 Nos. Cat-I flats)	Rs. 1,090,450.00	966670 dt.22.08.09	Assistant Engineer, ESD HPSEBL Parwanoo	Work completed
41	ELECTRICAL DIVISION (OP)HPSEBL BADDI Providing SOP to Township at Mandhala.	Rs. 30,000,000.00	07135 dt.24.02.11	Sr. E.E. E.S. Division Nalagarh.	Work completed

51

1	2	3	4	5	6
42	Housingt Colony Baddi Ph-I & II, Distt. Solan (SH:- Providing Electrical Connection to Newly Constructed Pump House Near Blocdk No.84.) C/o PSFS at Bhatolikured (SH:- Providing SOP to Housing Colony Bhatolikured). PdG. SOP. to tube well Bhatolikured.	Rs. 459,696.00	080034 dt. 07.02.2015	AEE (E) HPSEBL, Baddi	Work completed
43		Rs. 6,793,860.00	101363 dt.31.03.2016	-do-	Work completed
44		Rs. 749,910.00	D.D. No. 031280 dt. 27.06.2017	-do-	Work completed
45	Shifting of LT/HT line over the plot of Industrial Plot at Bhatolikalan. ELECTRICAL DIVISION (OP)HPSEBL NALAGARH PdG. SOP to Integrated Town ship at Mandhala.	Rs. 1,398,371.00	D.D. No. 031280 dt. 27.06.2017	-do-	Work completed
46		Rs. 100,000,000.00	053488 dt.31.03.10	E.E. Division HPSEBL Nalagarh.	Work completed
47	ELECTRICAL DIVISION (OP)HPSEBL PAONTA PdG. SOP tohostel Poata Sahib.	Rs. 131,200,000.00 Rs. 12,500,000.00	07189 dt.30.03.11 274853 dt 21.05.2015	-do- The Accounts Officer (Banking) HPSEB. LTd. Shimla-4	
48	PdG. SOP to SFS Subkhnera Ponta Sahib.	Rs. 12,600,000.00	Ch. No. 112432 dt. 09.12.2016	Sr. E.E. HPSEBL .Nalagarh.	
49		Rs. 592,935.00	965531 dt.11.01.08	Sr. E.E. Division HPSEBL Poanta Sahib.	Work completed
50	PdG. SOP to Proposed Housing colony at Moginand Distt. Sirmour.	Rs. 11,680,600.00	966789 dt. 31.12.2009	Assistant Engineer ,ESD HPSEBL Paonta Sahib	Work competed
51		Rs. 11,680,600.00	335641 dt. 14.01.2011	Distt. Sirmour.	
52	PdG. SOP to proposed Housing colony at Moginand Distt. Sirmour.	Rs. 9,419,560.00 Rs. 9,419,559.00	257018 dt.16.08.10 333570dt. 08.08.11	Assistant Engineer ,ESD HPSEBL Kala Amb	Work in progress. (Slow progress)
53	Shifting of three phase LT line Passing over Plot No. 1 to 6 under ESD Bangana Distt. Una HP. Providing 250 KVA DTR 11KV HT Line for SOP to Sub-jail Kishanpura Baddi, Distt. Solan HP. Shifting of HT/LT Line Sector-3 Parwanoo.	Rs. 6,274,170.00 Rs. 125,820.00 Rs. 1,654,224.00 Rs. 547,543.00	333570dt. 08.08.11 129338 dt. 21.02.18 144256 dt. 02.06.2021 150433 dt. 15.02.2022	HPSEBL Kala Amb Distt. Sirmour. Assistant Engineer ,ESD Una HP. Assistant Engineer ESD,Manpura Baddi. AssistantExecutive Engineer ESD,Parwanoo	Work completed. Work completed. Work completed. Work completed.

52

	2	3	4	5	6
54	Pdg. SOP to SC/ST Hostel Anni Kullu	449,460.00	968987 dt.18.08.07	E.E. Division HPSEBL Anni.	Work completed.
55	Pdg. SOP to SC/ST Hostel Sarwati Nagar Rohroo.	564,591.00	368367 dt.26.07.08	E.E. Division HPSEBL Jubbhal.	Work completed.
56	Shifting of HT/LT line over land of Industrial Township at Mandhala (Bhujolikalan) Baddi Ph-IV.	1,398,371.00	155259 dt. 01.10.2022	AEE ESD Brotwala Distt. Solan HP.	Work is in progress.
57	PSFS at Dharampur (SH:- SOP to Housing Colony Dharampur ,Distt. Solan HP.	3,392,900.00	155553 dt. 04.02.2023	A.E. (E) ESD Dharampur	Work is in progress.
58	Dismentalling shifting & Replacement of LT 3 phase 11 mtr. Long STP a/w AB cables 185mm in C/o 28 Nos. shops at Suzy Mandi under smart city Mission.	68,915.00	155581 dt. 25.03.2023	Assistant Executive Engineer ,ESD,HPSEBL The Ridge Shimla.	Work completed.
59	Shifting of 22 KVA HT line Passing near Plot No. 21 at Housing colony theog.	44,360.00	160711 dt.17.07.2023.	Assistant Engineer ,ESD,HPSEBL Theog.	work completed.
60	Pdg. SOP TO 3 HASE L.T. Line Housing colony at singhla Rampur	193,785.00	160713 dt. 19.07.2023	A.E. (E) ESD Rampur	Work is in progress.
61	Shifting of 3 Phase L.T. Line proposed commerical complex at Vikas Nagar near Patrol pump	137,365.00	160710 dt. 19.07.2023.	A.E. (E) ESD Khallini	work completd.
62	PSFS HIMUDA Housing Dharampur Providing 3 phae L.T. Line	4,057,282.00	229298 dt. 18.11.2023	A.E. (E) Dharampur	Work is in progress.
63	Providing 3 phase L.T. Line existing 11/04 KVA, 250 Ku Sub Station Housing Colony HC-17 for SOP to HIMUDA	321,622.00	229293 dt. 8.12.2023	A.E. (E) Una Phase-II	work completd.
64	Pdg. SOP to (3 Phase) L.T Line a/w S/L HIMUDA Colony at Singla Rampur	1,414,295.00	229300 dt. 19.12.2023	A.E. (E) ESD Rampur	Work is in progress.
65	Shifting of L.T. Poll along with New 3 Phase 5 wire L.t. Line against 250 KVA DTR Devi Nagar	232,386.00	229386 dt. 12.01.2024	A.E. (E) Ponta Sahib-II Nahar	work completd.
Total:-		491,513,334.00			

[Signature]
Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

[Signature]
Executive Engineer (E)
HIMUDA, Electrical Division,
Kasumpti, Shimla-171009

53

परमिट : च, 42 संख्या : 10 में संशोधन
42 संख्या : 11 में संशोधन

~~SHIMLA ELECTRICAL DIVISION KASUMPTI, SHIMLA-171009~~


DETAIL OF AWARDED WORKS WHICH ARE NOT COMPLETED UPTO 31.03.2024 HOWEVER THE COMPLETION PERIOD HAS ALREADY BEEN EXPIRED.

Sr. No.	Name of work.	Agr. No. & date	Date of allotment	To whom allotted.	Awarded amount	Time period	Due date of completion	Remarks.
1	1 SFS. at Flower dale , Distt. Shimla HP. SH:- C/o 20 Nos Basement flats i.e.C/o 4 Nos Cat-IV Basement flats (Block No.1 & 2), 8 Nos Cat-II Basement flats (Block No.5,8,16 & 17), 2 Nos Cat-III Basement flats (Block No.4 & 10), 2 Nos Cat-III Basement flats (Block No.9) 4 Nos Cat-III Sub-Basement flats (Block No.9 & 15) (SH:- Providing Internal E.I. work therein).	25 of 2017-18	03.03.2018	M/S Bhardwaj Elect. Co. New Shimla	2661130	One month after completion of civil work.	One month after one month after civil work	Final bill is under process in Division office.
2	PSFS Housing colony Chhabrogti ,HIMUDA Appartment of Kasumpti, (Chhabrogti) Shimla-9 under PSFS (SH:- Providing Internal E.I. to 42 Nos. flats of various categories.	18 of 2018-19	14.06.2018	M/S Bhardwaj Elect. Co. New Shimla	4322705	One month after completion of civil work.	One month after one month after civil work	Final bill is under process in Division
3	Housing Colony Sanjauli, Ph-II C/o 6 Nos Cat-II flats in Block No. 07-B with Parking (SH:- Providing Internal E.I.)	06 of 2023-24	20.07.2023	Sh Dharmender Singh .Mandi	9,01,730.00	One year	03.05.24	Civil work is in progress.
4	C/o Commercial complex Baddi Ph-I &II (SH:- Repair of Internal E.I. in 4 Nos Lift Room and Lift)	08 of 2023- 24	04.08.2023	Sh Mohinder Kumar Verma Karsog .Mandi HP.	147080	15 days	19.08.2023	Work is in progress

54

5	Partially Self Financing Scheme at kamli, Palwanoo, Distt. Solan HP. i.e. Construction of 32 Nos & 8 Nos 2BHK (SH:- Providing Internal E.I. therein).	06 of 2019-20	31.07.2019	M/S Kumar Electronics, Una.	3035027	395 days	24.08.2020	Civil work is in progress.
6	C/O 16 Nos. Cat-I flats under PSFS at Parwanoo in sector-III Kamli Road.	07 of 2019-20	31.07.2019	M/S Kumar Electronics, Una.	2295556	395 days	24.08.2020	Civil work is in progress.
7	Model Central Jail Kanda Distt. Shimla (SH:-C/O 12 Nos T-II Qtrs. (Block No.1&2)9 SH:- Providing Internal E.I. therein)	01 of 2023-24	20.07.2023	Sh Dharmender Singh, Mandi	1317175	1 year	08.07.2024	Civil work is in progress.
8	Construction of Parking near Gugga Madi in ward No. 5 Nagar Panchyat & Tehsil Kandaghat Distt Shimla.	17 of 2023-24	01.03.2023	M/S R.K. Electricals Nahan	244595	1 year	14.03.2024	Civil work is in progress.
9	Construction of Sports Cum-co-curricular activity Exam Hall. Una (SH:- Providing Internal E.I.).	18 of 2023-24	01.03.2023	Sh Nitin Kumar Una	1194393	1 year	14.03.2024	Civil work is in progress.
				Total:-	16119391			


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Executive Engineer (E),
HIMUDA, Electrical Division,
Kasumpti, Shimla-171009.

55

परिशिष्ट : द्व पेश संख्या : 121 मे संदर्भित

अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 हिमूडा विद्युत मण्डल शिमला
वाहनों/वीकल के ईंधन की खपत लॉग बुक अनुसार निर्धारित मापदण्डों से कम पाये जाने का विवरण :-

1-

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in KMS		Total Distance Covered in KMS	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
	Tyota Etios	HP-07D-0439	2016	45		Long	Local			2.89	KM
Apr-23	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	9.96	540.00	180.00	720.00	722.89	2.89	KM
Total less KM Covered								720.00	722.89	2.89	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		0.36	Ltrs
Total recoverable amount						0.36		96.96		35.05	
	Name of Driver		Sh Naresh kumar								
Average fixed vide PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=10.00 KMS, P/ltrs											

2-

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Actual Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in KMS		Total Distance Covered in KMS	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
	Innova Crysta	HP-90-0021	2018	55ltr		Long	Local				
Aug-23	_do_	_do_	_do_	_do_	6.76	0.00	115.00	115.00	136.09	21.09	KM
Sep-23	_do_	_do_	_do_	_do_	7.81	791.00	212.00	1003.00	1027.40	24.40	KM
Oct-23	_do_	_do_	_do_	_do_	6.97	48.00	448.00	496.00	569.30	73.30	KM
Total less KM Covered								1614.00	1732.79	118.79	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		14.85	Ltrs
Total recoverable amount						14.85		86.13		1278.95	
Name of Driver		Sh.Rajender Pal									
Average fixed vide letter No. PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=8.00 kms, P/ltrs											

Assistant Controller
H.P. State Road Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Executive Engineer (H)
HIMACHAL PRADESH
Karnah


56


3-

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Actual Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in KMS.		Total Distance Covered in KMS	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
	Innova - Diesel	HP-07C-0030	2014	55Ltr		Long	Local				
Apr-23	_do_	_do_	_do_	_do_	7.89	1152	356	1508.00	1529.02	21.02	KM
Jun-23	_do_	_do_	_do_	_do_	7.35	1813	135	1948.00	2120.27	172.27	KM
Aug-23	_do_	_do_	_do_	_do_	6.41	282	359	641.00	800.00	159.00	KM
Total less KM Covered								4097.00	4449.30	352.30	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		44.04	Ltrs
Total recoverable amount						44.04		86.13		3792.91	
Name of Driver	Sh. Surender Singh										
Average fixed vide letter No. PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=8.00 kms, P/ltrs											

4-

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Actual Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in KMS		Total Distance Covered in KMS	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
	Innova-Diesel	HP-68B-0001	2015	55Ltr		Long	Local				
Jul-23	_do_	_do_	_do_	_do_	6.59	265	256	521.00	632.47	111.47	KM
Sep-23	_do_	_do_	_do_	_do_	5.67	407	213	620.00	874.78	254.78	KM
Total less KM Covered								1141.00	1507.25	366.25	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		45.78	Ltrs
Total recoverabel amount						45.78		86.13		3943.17	
Name of Driver		Sh.Manohar Lal									
Average fixed vide letter No. PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=8.00 KMS, P/ltrs											



Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)



Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

57

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Actual Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in Kms		Total Distance Covered in Kms	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
MARUTI CIAZ- Petrol		HP-52 B-0012	2020	39 Ltr		Long	Local				
Apr-23	do	do	do	do	8.81	1103	445	1548.00	1669.24	121.24	KM
Jun-23	do	do	do	do	9.47	2170	281	2451.00	2458.76	7.76	KM
Aug-23	do	do	do	do	9.25	240	281	521.00	535.08	14.08	KM
Sep-23	do	do	do	do	9.45	1817	157	1974.00	1984.44	10.44	KM
Dec-23	do	do	do	do	8.96	1189	296	1485.00	1574.50	89.50	KM
Feb-24	do	do	do	do	9.41	2327	311	2638.00	2663.23	25.23	KM
Total less KM Covered								10617.00	10885.26	268.26	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		28.24	Ltrs
Total recoverabel amount						28.24		96.96		2737.93	
Name of Driver		Sh.Ramesh Kumar									
Average fixed vide PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=9.50 KMS, P/ltrs											

Month	Type of Vehicle	Vehicle No.	Year of Purchase	Capacity of Fuel Tank	Average of Vehicle	Vehicle Run During the month in KMS		Total Distance Covered in KMS	Total Distance to be covered in KMS	less Distance covered	
INNOVA-Diesel		HP-68A-0012	2013	55 Ltr		Long	Local				
May-23	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	7.80	749	311	1060.00	1087.18	27.18	KM
Jun-23	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	7.60	0	164	164.00	172.63	8.63	KM
Jul-23	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	7.70	686	276	962.00	999.48	37.48	KM
Aug-23	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	7.80	212	250	462.00	473.85	11.85	KM
Sep-23	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	7.80	190	266	456.00	467.69	11.69	KM
Mar-24	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	<u>do</u>	7.80	139	270	409.00	419.49	10.49	KM
Total less KM Covered								3513.00	3620.32	107.32	KM
Total Excess Diesel Consumed						Excess Diesel Con.		Average rate		13.41	Ltrs
Total recoverable amount						13.41		86.13		1155.40	
	Name of Driver		Sh.Suresh Verma								
Average fixed vide PW-MSD No. II-Machinery/2024-702-03 dated 04-07-2024=8.00 Kms, P/ltrs											
G/Total of recoverable amount due to excess consumption of fuel										12943.40	


Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)


Executive Engineer (E),
HIMUDA, Electrical Division,
Karnah, Shimla - 171002

58

परिशिष्ट: ज, पेश सरेण्या: 12.2 में संदर्भित

अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 03/2024 हिमुडा विद्युत मण्डल शिमला


यात्रा हेतु वाहन में ईंधन का अधिक उपयोग दर्शाये जाने के कारण अनियमित व्यय का विवरण :-


Vehicle No. HP-07D-0439, Toyota Etios-Petrol, Average fixed =10.00 per litre but the recovery has been worked out as per actual avg. taken in log book, Fuel tank Capacity = 45 litre								
Log Book Page	Reading period	Opening balance	Fuel filled (Date & filled qty of diesel)	Kms Covered as per log book	Kms to be covered as per Mileage	Excess consumption shown	Excess Amount of Diesel Adj.(₹)	Name of Driver
128	27-05-23 to 28-05-2023	45 Ltrs On 27-05-2023	Total=0+45=45 ltrs	105944 to 106470= 526 Kms	=465.30 (45x10.34)	60.70 Kms (60.70/10.34 =5.87 Ltrs)	570.85.00 (5.87 ltrs @97.25)	Sh. Naresh Kumar
142	16-08-23 to 21-08-2023	45 Ltrs On 16-08-2023	Total=0+45=45 ltrs	109073 to 109619= 546 Kms	=468.00 (45x10.40)	78.00 Kms (78.00/10.40 =7.50 Ltrs)	718.12 (7.50 ltrs @95.75)	Sh. Naresh Kumar
Vehicle No. HP-68B-0001, Innova-Diesel, Average fixed =8.00 per litre but the recovery has been made as per actual avg. as per log book, Fuel tank Capacity = 55 litre								
122	12-06-23 to 12-06-2023	30 Ltrs On 12-06-2023	= 30 Ltrs 12-6-23=38 ltrs Total=30+38=68 ltrs (Excess feul filled than fuel tank capacity i.e. 55 ltrs)	275708 to 275730= 546 Kms	Fuel consumed= 2.52 ltrs (22 Kms/Avg. 8.71)	10.48 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =65.48 (68.00 ltrs- fuel con. -2.52 ltrs)	902.64 (10.48 ltrs @86.13) (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	Sh. Manohar Lal
17	03-07-23 to 03-07-2023	42 Ltrs On 03-07-2023	= 42 Ltrs 3-7-23=36 ltrs Total=42+36=78 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	276678 to 276682= 4 Kms	Fuel consumed= 0.60 ltrs (4 Kms/Avg. 6.59)	22.40 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =77.40 (78.00 ltrs- fuel con. -0.60 ltrs)	1929.53 (22.40 ltrs @86.14) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Manohar Lal
127	17-08-23 to 19-08-2023	36 Ltrs On 17-08-2023	= 36 Ltrs 19-8-23=35 ltrs Total=36+35=71 ltrs. (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	277698 to 277752= 54 Kms	Fuel consumed= 6.33 ltrs (4 Kms/Avg. 8.52)	9.67 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =64.67 (71.00 ltrs- fuel con. -6.33 ltrs)	861.88 (9.67 ltrs @89.13) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Manohar Lal
31	24-01-24 to 24-01-2024	34.43 Ltrs On 24-01-2024	= 34.43 Ltrs 24-1-24=41.00 ltrs Total=34.43+41.00= 75.43 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	284399 to 284530 = 131 Kms	Fuel consumed= 13.61 ltrs (131 Kms/Avg. 9.62)	6.82 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =61.82 (75.43 ltrs- fuel con. -13.61 ltrs)	606.57 (6.82 ltrs @88.94) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Manohar Lal
33	5-03-24 to 5-03-2024	28.00 Ltrs On 05-03-2024	= 28.00 Ltrs 05-03-24=36.00 ltrs Total=28+36.00=64.00 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	287193 to 287225 = 32 Kms	Fuel consumed= 3.30 ltrs (32 Kms/Avg. 9.67)	5.70 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =60.70 (64.00 ltrs- fuel con. -3.30 ltrs)	506.95 (5.70 ltrs @88.94) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Manohar Lal
Vehicle No. HP-90-0021, Innova-Diesel, Average fixed =8.00 per litre but the recovery has been made as per actual avg. as per log book, Fuel tank Capacity = 55 litre								
96	4-04-23 to 4-04-2023	24.65 Ltrs On 04-04-2023	= 24.65 Ltrs 04-04-23=55.00 ltrs Total=24.65+55.00= 79.65 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	118301 to 118475 = 174 Kms	Fuel consumed= 18.08 ltrs (174 Kms/Avg. 9.62)	6.57 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =61.57 (79.65 ltrs- fuel con. -18.08 ltrs)	565.87 (6.57 ltrs @86.13) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Rajinder Pal

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

Maen
Innova-Diesel
Karnal Shimla-171009

99	24-04-23 to 24-04- 2023	35.00 Ltrs On 24- 04-2023	= 35.00 Ltrs 24-04-23=51.00 ltrs Total=35.00+51.00= 86.00 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	122504 to 122641 = 137 Kms	Fuel consumed= 14.24 ltrs (137 Kms/Avg. 9.62)	16.76 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =71.76 (86.00 ltrs- fuel con. -14.24 ltrs)	1492.14 (16.76 ltrs @89.03) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Rajinder Pal
99	25-04-23 to 24-04- 2023	55.00 Ltrs On 25- 04-2023	= 55.00 Ltrs 25-04-23=48.00 ltrs Total=55.00+48.00= 103.00 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	122641 to 122790 = 149 Kms	Fuel consumed= 15.48 ltrs (149 Kms/Avg. 9.62)	32.52 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =87.52 (103.00 ltrs- fuel con. -15.48 ltrs)	2895.25 (32.52 ltrs @89.03) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Rajinder Pal
111	27-01-24 to 27-01- 2024	12.64 Ltrs On 27- 01-2024	= 12.64 Ltrs 27-01-24=54.00 ltrs Total=12.64+54.00= 64.64 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	134404 to 134463 = 59 Kms	Fuel consumed= 6.85 ltrs (59 Kms/Avg. 8.61)	2.79 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =57.79 (64.64 ltrs- fuel con. -6.85 ltrs)	250.84 (2.79 ltrs @89.91) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Rajinder Pal
13	22-02-24 to 22-02- 2024	13.00 Ltrs On 22- 02-2024	= 13.00 Ltrs 22-02-24=54.00 ltrs Total=13.00+54.00= 67.00 ltrs (Excess feul than fuel tank capacity was filled)	137338 to 137342 = 4 Kms	Fuel consumed= 0.45 ltrs (4 Kms/Avg. 8.84)	11.55 ltrs (Capacity of fuel tank =55 ltrs- Fuel filled =66.55 (67.00 ltrs- fuel con. -0.45 ltrs)	973.43 (11.55 ltrs @84.28) (Excess feul filled than fuel tank capacity)	Sh. Rajinder Pal
Total excess consumption of diesel as per log book							₹12274.07	


Assistant Engineer
H.P. State Grid Project
Shimla - 9 (H.P.)


Assistant Engineer (E)
H.P. SGA, Electrical Division
Karnah, Shimla-171009

Average Fuel price for the year 2023-2024

Sr No.	For the Year 2023-24	Diesel price	Petrol Price
1	April	86.13	97.25
2	May	86.13	97.25
3	June	86.13	97.25
4	July	89.13	97.26
5	August	89.13	97.26
6	September	89.13	97.26
7	October	89.1	97.22
8	November	89.1	97.22
9	December	89.1	97.22
10	January	88.94	96.96
11	February	88.94	96.96
12	March	88.94	96.96
	Total	1059.9	1166.07
Average price for the year		88.33	97.17

Diesel Price=Rs 88.33/Ltr

Petro Pricel=Rs97.17/Ltr

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Assistant Engineer (E)
Elect-Sub Divn. Himud.
Karnapiti, Shimla

61

परिष्कार: ५, पैरा संख्या: 13 में संदर्भित

T&P/Stock Statement of Electrical Sub Division Kasumpti Shimla-09.Since 2015 to Dated 31-03-2024

Sr. No.	Discription Of Items	Quantity	
		S	U/S
1	Table Lamp	2	
2	Double Rode Heater	31	
3	Single Rode Heater	36	2
4	Pillar Heater	27	
5	Round Heater	5	
6	Hot Air Blower	3	
7	Plan Phone 1+1	13	
8	Emergency Light		7
9	Pipe Wrench		1
10	Connector Heater	1	
11	Room Heater with Quartz tube		3
12	LPG Gas Heater	1	1
13	Automatic Stablizer	1	
14	Exhaust fan With heavy Duty	1	
15	Volatege stablizer 5 KVA	1	
16	Carbon Heater	1	
17	Terlephone betle set NI2	3	
18	Electric Kettle	1	
19	UPS 600 KVA	1	
20	Exhaust Fan	3	
21	Fire Extinguisher	4	
22	Beetal Phone CLI	13	4
23	Cordless Phone	1	
24	Drill Machine Bosh	1	
25	Sony LED 40"	1	
26	Measuring Tape	1	
27	Geyser 25 ltr	13	
28	Mirror Light	3	
29	Tube Fixture 28 watt		1
30	Wall Bracket		1
31	Coller ID 1+1 PHONE	1	
32	Plier	1	
33	Exhaust Fan 300 mm	3	
34	Wall Mounting Fan	1	
35	Geyser 3 Ltr	1	
36	Kent Grand	1	
37	Heat Converter RX -10	3	
38	Projector Screen Confrence Hall	1	
39	Alluminium 4 Step Ladder	1	
40	Oil Fin Heater	3	

[Signature]

Assistant Engineer (E)
Elect-Sub Divn. Himuda
Kasumpti, Shimla

Assistant Controller
H.P. State Audit Deptt.
Shimla - 9 (H.P.)

62

